UCHWALA Nr 407 / 8520 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakoniczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0073/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096 z p6zn. Zm.), art. 9 ust.
1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U.z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.), uchwaty nr 117/2550/15 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskédw o dofinansowanie projektow
ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkdéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 20.02.2018 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0073/16 pn. ,Gfeboka modernizacja energetyczna
budynku Patacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”
wybranego do dofinansowania w ramach osi Ill Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkédw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pgﬁiﬁﬁi\az:’

-




Zalacznik nr 1 do uchwaty nr 407/8520/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Muzeum w Przeworsku Zesp6t Patacowo-Parkowy nr RPPK.03.02.00-
18-0073/16 pn. ,Gieboka modernizacja energetyczna budynku Patacu Lubomirskich
w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”. Umowa o dofinansowanie projektu zostata
zawarta w dniu 28 listopada 2016 r., zgodnie z ktérg budzet projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 810 665,52 zi,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 719 606,56 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 611 665,52 zt,

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 17 grudnia 2015 r. do 29 grudnia
2017 r., co byto zgodne 2z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek o ptatnosc
korncowg) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 27 listopada 2017 r. znak K.0710.8.2017, Beneficjent zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowego projektu z 29 grudnia 2017 r. na 20
lutego 2018 r., argumentujac brakiem mozliwosci zakonczenia prac budowlanych
i przedtozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg w pierwotnym terminie. Powyzsze spowodowane
jest koniecznoscig przeprowadzenia dodatkowych badan konserwatorskich zwigzanych
Zz ujawnieniem zabytkowych tynkéw i polichromii. W trakcie prac budowlanych po zdjeciu
betonowego stropu, ujawniono dodatkowy strop drewniany pod ktérym w trakcie badan
konserwatorskich zostata odkryta przestrzen ze S$cianami pokrytymi zabytkowymi tynkami.
W 2zwigzku z powyzszym niezbedne byto zastosowanie odmiennego postepowania
konserwatorskiego, skutkujacego wydtuzeniem okresu przeprowadzenia prac.

Dodatkowym powodem wydtuzenia terminu realizacji projektu podnoszonym przez
Beneficjenta, jest wykonanie robét zamiennych. Zgodnie z protokotem komisji konserwatorskiej,
konieczna byta zmiana technologii wykonczenia pokrycia stropu stanowigcego jednoczesnie
taras w celu zwiekszenia jego funkcjonalnosci oraz trwatosci.

Jednoczesnie, Beneficjent poinformowat, iz zmiana umowy z wykonawcg w zakresie
wydtuzenia terminu zakonczenia jest zgodna z ustawg prawo Zamoéwien Publicznych w tym
w szczegoblnosci z art. 144 ustawy.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO pismem
z dnia 19 stycznia 2018 r. wskazat m.in., iz na podstawie art.52a ustawy o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -
2020, zobowigzany jest do indywidulanego analizowania pr6ésb odnosnie zmiany terminu
w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektéw wprost czy poprzez odestanie do adekwatnych
zapisOw regulaminu konkursu, wskazujg na termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji
projektow. Wskazano réowniez, ze przedstawiony nowy termin, wykracza poza termin wskazany
w regulaminie konkursu. Jednoczesnie poproszono beneficienta o dokonanie analizy
mozliwosci maksymalnego skrécenia terminu zakonczenia projektu.

Pismem z dnia 23.01.2018 r. znak K.0710.9.2018, Beneficjent podtrzymat swoje
stanowisko ws. terminu zakonczenia realizacji projektu tj. 20.02.2018 r. informujgc, iz jest on
najbardziej optymalny. Beneficjent wskazat, iz budynek Muzeum jest obiekiem zabytkowym
objetym szczegdlnymi procedurami w tym nadzorem konserwatorskim. Wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu jest spowodowane przyczynami niezaleznymi od Beneficjenta,



spowodowanymi konieczno$cig przeprowadzenia dodatkowych badan konserwatorskich oraz
wykonaniem robét zamiennych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywoftanego przepisu, zmiany terminu
realizacji projektu beneficjent zgfasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego
zmianie.

Tym samym w szczegOllnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisbw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgadzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca br. wskazat réwniez
m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw o dofinansowanie projektow ze sSrodkéw
RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakornczona (ztozony wniosek o pfatnosc koricowg) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakoriczenia)
Jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu.

Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdéw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia
waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszagcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

(...) W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, Ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem wykonawcéw zamdwien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Muzeum w Przeworsku Zespot Patacowo-Parkowy wyraza zgode na wydtuzenie terminu
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0073/16 do dnia 20 lutego 2018 r.
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