UCHWALA Nr 407 / 8521/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0014/17 pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen szpitala powiatowego oraz doposazenie Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Strzyzowie” realizowanego przez Zespoét Opieki Zdrowotnej w Strzyzowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

— Uchwaly nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdjnosé
przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020, zmienionej uchwatg nr 356/7552/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkébw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego trzech projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu nr
RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spoéjnosé przestrzenna
i spofeczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2020 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0014/17, pn. ,Rozbudowa, nadbudowa, zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen szpitala powiatowego oraz doposazenie Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Strzyzowie”, realizowanego przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej
w Strzyzowie, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach osi VI Spojno$¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

HRH WOSEWODZTWA

i# Kurowska



Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 407/8521/18

Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzes$nia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Rozbudowa, nadbudowa, zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen szpitala powiatowego oraz doposazenie Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Strzyzowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowe] VI SpdjnoS¢é przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 19 pazdziernika 2017 r.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartoS¢ projektu wynosi: 11 845 609,94 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 11 764 705,88 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 999 999,98 z,

4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 1 845 609,96
zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 02 pazdziernika 2017 r. do 22 pazdziernika 2018 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 22 listopada 2017 r., znak ZOZ.Zp-3654-110/2017 Beneficjent
zwrocit sie z proSbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
30 czerwca 2020 r. Pismem z dnia 22 lutego 2018 r., znak ZOZ.ZP-3654-1-10/2018,
Beneficjent zawnioskowat o kolejne przesuniecie tego terminu do 31 grudnia 2020 r.
Ostatecznie jednak pismem z dnia 7 marca 2018 r., znak ZOZ.ZP-3654-1-10/2018
Beneficjent poinformowat, iz po dokonaniu dogtebnej analizy zakresu robét realne jest
wykonanie zakfadanych prac w terminie do 31 marca 2020 r. Zaproponowany
ostatecznie przez Zespdt Opieki Zdrowotnej w Strzyzowie termin zakonczenia realizacji
projektu wykracza o 17 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest problemem z wytonieniem wykonawcy roboét
budowlanych. Beneficjent zwrécit uwage, iz front robdt objety zakresem projektu jest
bardzo szeroki. Obejmuje praktycznie caty szpital i jest przedsiewzieciem trudnym do
zrealizowania, gdyz roboty bedg wykonywane w warunkach pracy szpitala. Jego
zamkniecie spowodowatoby straty narazajgce placéwke na likwidacje a mieszkancow
pozbawitoby opieki szpitalnej. Bardzo krotki termin realizacji zadania miat wedtug



Beneficjenta istotny wptyw na ostateczne zainteresowanie przetargiem. Ostatecznie
tylko jeden podmiot ztozyt oferte opiewajgcg na wartoS¢ 18 487 698,26 zt, przy
zatozonej przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Strzyzowie kwocie 12 700 000,00 zt. Po
przeprowadzonej analizie Beneficjent zamierza uniewazni¢ postepowanie, poniewaz
ztozona oferta przekracza o 5 787 698,26 zt warto$¢ zatozong na tg inwestycje.

Z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynika, iz wysoka cena
podyktowana jest krotkim okresem realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca
musi nie tylko wykona¢ petny zakres robét budowlanych i dostaw, ale takze uzyskac
pozwolenie na uzytkowanie budynku. Dlatego w opinii Beneficjenta cze$¢ potencjalnych
wykonawcdw w ogole zrezygnowata z uczestnictwa w przetargu, a Ci ktorzy
wystartowali, zaproponowali bardzo niekorzystne warunki, znacznie przekraczajgce
wartosci rynkowe. Wedtug Beneficjenta, przedtuzenie terminu, daje mozliwosci
ponownego przeprowadzenia postepowania, a w przypadku przekroczenia wartosci
zamowienia finansowanie brakujgcej kwoty bedzie mozliwe, gdyz zadanie bedzie
realizowane w ciggu 3 lat budzetowych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa mozZe zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziafu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koricowg)
w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec

”



wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektéow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np. z uwagi na
fo, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem gtéwnego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w projekcie, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode
na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 marca 2020 r.




