UCHWALA Nr 407 / 8522/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0021/17, pn. ,,Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancow
wojewoddztwa podkarpackiego. Rozwoj Centrum Onkologicznego Wojewaédzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” realizowanego przez
Wojewodzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty nr 326/6941/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru projektu pn.
Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancéw wojewddztwa
podkarpackiego. Rozwdéj Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0021/17, pn. ,Poprawa
dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancow wojewodztwa podkarpackiego.
Rozwéj Centrum Onkologicznego Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewodzki Szpital im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej
w ramach osi priorytetowe] VI SpdjnoSC przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zalacznik nr 1 do uchwaty nr 407/8522/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 326/6941/17 wybrat do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. ,Poprawa
dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancéw wojewodztwa podkarpackiego.
Rozwéj Centrum Onkologicznego Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI SpéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 r. Montaz
finansowy ww. projektu zgodnie zumowag o dofinansowanie przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartoS¢ projektu wynosi: 43 126 988,22 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 43 126 988,22 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 29 434 169,32 zt,

4) dofinansowanie z Budzetu Panstwa: 5 196 802,10 zi,

5) wkiad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 8 496 016,80
zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 lipca 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu naboru
i oceny wniosku o dofinansowanie ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww.
projektu powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie
do konca wrzes$nia 2018 .

Pismem z dnia 12 stycznia 2018 r., znak W.Sz.XI1.01/01/2018 uzupetnionym
pismem zdnia 06 lutego 2018 r., znak W.Sz.XI1.06/02/2018 Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika
2019r. Zaproponowany przez Szpital termin zakonczenia wykracza o 13 miesiecy poza
termin ustalony w Regulaminie naboru.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, w dniu 18 pazdziernika
2017 r. zostato ogtoszone gtéwne postepowanie o udzielnie zamdwienia publicznego
dla zadania pn. ,Utworzenie Osrodka Radioterapii dla Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Termin
realizacji zamoéwienia przewidywat zakonczenie inwestycji do dnia 1 lipca 2017 r.
W dniu 20 pazdziernika 2017 r. jeden z potencjalnych Wykonawcoéw zwrécit uwage, iz
termin wykonania zamoéwienia zaproponowany przez Zamawiajgcego jest terminem
nierealnym do dotrzymania i do zaakceptowania. W dniu 10 listopada 2017 r.



Zamawiajgcy wydtuzyt termin realizacji zamoéwienia do 18 miesiecy od daty podpisania
umowy na realizacje rob6t budowlanych.

Ponadto Beneficjent poinformowat, iz inny potencjalny Wykonawca ztozyt
odwotanie do Krajowej lzby Odwotawczej w sprawie naruszenia przepisow ustawy
Prawo zamodwien publicznych, poprzez okresSlenie terminu realizacji zamdwienia
w sposoOb nieuwzgledniajgcy wszystkich wymagan i okolicznosci majgcych wplyw na
sporzadzenie ofert.

W uzasadnieniu do postepowania odwotawczego powotano sie na
doswiadczenie przy innych projektach i wskazano, ze realny termin zakonczenia
zadania to 22 — 24 miesigce od daty podpisania umowy. Zamiar do przystgpienie do
postepowania odwotawczego zgtosity jeszcze dwie inne firmy. W zwigzku z powstatg
sytuacjg Zamawiajgcy wnidst do Krajowej lzby Odwotawczej o oddalenie odwotania
i obcigzenia Odwotujgcego kosztami postepowania. Zgodnie z informacjami podanymi
przez Beneficjenta, w odpowiedzi na zarzuty, Zamawiajgcy poinformowat, iz
10 listopada 2017 r. wydtuzony zostat termin realizacji zaméwienia do 18 miesiecy od
daty podpisania umowy. Termin ten wedtug Beneficjenta jest wystarczajgcy do
zaprojektowania, wybudowania i wyposazenia przedmiotu zamdwienia.

W konsekwencji Odwotujacy wycofat wszystkie zarzuty, wobec czego nie doszto
do posiedzenia Krajowej Izby Odwotawczej. W dniu 14 listopada 2017 r. Krajowa Izba
Odwotawcza wystosowata postanowienie, w ktérym umorzono postepowanie
odwotawcze.

Wedtug Beneficjenta w przypadku nie wprowadzenia zmian, zaden Wykonawca
nie przystgpitby do postepowania na realizacje tego zadania, a ponowne
przeprowadzenie postepowania przetargowego znacznie opo6znitoby realizacje
inwestycji. Podjete dziatania w kwestii wydtuzenia terminu sg niezbedne w celu
wyfonienia wykonawcy z zachowaniem warunkéw uczciwej konkurencji dla
Wykonawcow oraz zapobiegajgc potencjalnym zagrozenia w postaci korekt
finansowych. W zwigzku z powyzszym Wojewodzki Szpital im. Zofii z Zamojskich
w Tarnobrzegu wnioskuje o zmiane terminu realizacji Umowy o dofinansowanie do
31 pazdziernika 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zostac zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnosc¢ koricowg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegoétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na
fo, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem gtbwnego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w projekcie, Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode
na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r.




