UCHWALA Nr 410/8580/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-
18-0006/16 pn. ,,Wzmocnienie potencjatu ksztalcenia zawodowego poprzez zakup
wyposazenia dla Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Jarostawiu”
realizowanego przez Powiat Jarostawski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460
z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 184/3714/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI ,SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie
6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2018 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0006/16, pn. ,Wzmocnienie potencjatu
ksztatcenia zawodowego poprzez zakup wyposazenia dla Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Jarostawiu”, realizowanego Powiat Jarostawski, wybranego
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
osi VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 410/8580/18

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarzad Wojewddziwa Podkarpackiego uchwatg
nr 184/3714/16 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Wzmocnienie potencjatu
ksztatcenia zawodowego poprzez zakup wyposazenia dla Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Jarostawiu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI ,SpéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie
6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne
oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
3 sierpnia 2016 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
(z pézn. zm.) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 560 430,50 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 3 560 430,50 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 997 882,47 z,
4) wkiad wtasny wynosi: 562 548,03 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (zmienionej
aneksem) projekt miat by¢ realizowany w okresie od 14 lutego 2017 r. do 28 lutego
2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskédw o dofinansowanie. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koncowsg) w terminie do konca marca 2018 r.
Pismem z dnia 19 lutego 2018 r., znak RPP.042.1.2017 Beneficjent zwrécit sie
z prosba o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 maja 2018 r.
Pismem z dnia 12 marca 2018 r., znak RPP.042.1.2016, Beneficjent skrocit ww. termin
do 30 kwietnia 2018 r. Zaproponowany ostatecznie przez Powiat Jarostawski termin
zakonczenia realizacji projektu wykracza o1 miesiagc poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest problemem z wytonieniem dostawcy wyposazenia.
Z uwagi na duzg ilos¢ elementéw planowanych do zakupu w ramach projektu,
Beneficjent ogtosit przetarg nieograniczony podzielony na 7 czesci. Po
przeprowadzonych 4 postepowaniach Powiat Jarostawski podpisat umowy na 6 czesci.
W pierwszym postepowaniu uniewazniono postepowanie dla wszystkich czesci.
W drugim postepowaniu podpisano umowe tylko na 1 cze$¢ z uwagi na liczne btedy
popetnione przez Wykonawcéw w sktadanych ofertach. W trzecim i czwartym
postepowaniu podpisano tgcznie umowy na kolejne 5 czesci. Na czes$¢ nr 2 w kazdym
postepowaniu Beneficjent musiat odrzuca¢ skfadane oferty z uwagi na liczne bfedy.



Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta, powyzsza sytuacja nie byta
mozliwa do przewidzenia w chwili sktadania wniosku o dofinansowanie. Aby mozliwa
byta petna realizacja ww. projektu, Powiat Jarostawski wnioskuje o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu o 1 miesigc.

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tre$ci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréow
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do
konkursu projektéw powinna zostac zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed
okre$lonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziemika
2017 r., celem unikniecia waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium



doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sig, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na
to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych S$rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Whnioskodawcy,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 kwietnia 2018 r.




