UCHWALA Nr 410/8578 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0010/17 pn. ,,Dobudowa Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii do
budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakosci i dostepu do swiadczonych ustug
medycznych SPZZOZ w Nowej Debie” realizowanego przez Samodzielny
Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Nowej Debie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzeSnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzes$nia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej
VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektéw z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr
338/7271/117 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrze$nia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 lutego 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0010/17, pn. ,Dobudowa Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakosci



i dostepu do $wiadczonych ustug medycznych SPZZOZ w Nowej Debie”,
realizowanego Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej w Nowej
Debie, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach osi VI Spo6jnos¢ przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata
2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pod}gelfa
b /
// 2
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 410/8578/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesSnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dobudowa Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakosci i
dostepu do Swiadczonych ustug medycznych SPZZOZ w Nowej Debie” w ramach osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata
podpisana w dniu 20 listopada 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie
Z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 7 962 905,38 z,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 7 962 905,38 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 768 469,52 zt,
4) wkiad wtasny wynosi: 1 194 435,86 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byé
realizowany w okresie od 18 pazdziernika 2016 r. do 31 maja 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 5 stycznia 2018 r., znak SPZOZ.NT.IV.0705-05/18 Beneficjent
zwrocit sie z prosbg o wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 15
listopada 2018 r. Pismem z dnia 21 lutego 2018 r., znak SPZOZ.NT.IV.0705-38/18,
Beneficjent zawnioskowat o kolejne przesuniecie tego terminu do 28 lutego 2019 r.
Zaproponowany ostatecznie przez Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadéw Opieki
Zdrowotnej w Nowej Debie termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o4
miesigce poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest problemem z wytonieniem wykonawcy robot
budowlanych. Z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynika, iz trzykrotnie
ogtaszano przetarg nieograniczony dotyczgcy robét budowlanych. W pierwszym i w
drugim postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego nie wplyneta zadna oferta,
pomimo, iz w drugim postepowaniu obnizone zostaty wymagania. Beneficjent zwrdcit
uwage, iz w ogtoszonym trzecim postepowaniu po raz kolejny obnizono wymagania co
do referencji oferentéw i pojawity sie tez pierwsze zapytania ze strony potencjalnych
wykonawcow. Jednakze powtarzajgcym sie pytaniem byta mozliwosé wydtuzenia
terminu wykonania robét do 31 grudnia 2018 r. Doliczajgc do tego niezbedny czas na
wyposazenie obiektu Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w



Nowej Debie zawnioskowat o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
28 lutego 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w
Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréow
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakornczona (ztoZzony wniosek o pfatnos¢ korncowg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakornczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r.,, celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np. z uwagi na
fo, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych S$rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,

Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 28 lutego 2019 .

MARSZALE EWODZTWA

Wiadils Qrtyl



