UCHWALA Nr 410/ 8579/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0016/17 pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZ0OZ
w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym przebudowa
kolidujacego uzbrojenia terenu” realizowanego przez Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzeSnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu projektéw
z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI SpéjnosS¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r.

— Uchwaty nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr
338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2z dnia
12 wrze$nia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2019 r., terminu zakonnczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17, pn. ,Rozbudowa i przebudowa
budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w tym przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu”, realizowanego przez
Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Lesku, wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi
VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

MARSZALE JEWODZTWA

Widyataw Ortyl



Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 410/8579/18

Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Rozbudowa i przebudowa
budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w tym przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
31 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie zumowag
o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 19 976 427,20 z,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 14 360 805,94 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 999 429,15 z,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 9 976 998,05

zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byc¢
realizowany w okresie od 5 maja 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 7 lutego 2018 r., znak SPZOZ.11.0701.5.1.2018 Beneficjent
zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 pazdziernika 2019 r. Po przeprowadzeniu negocjacji pod katem maksymalnego
skrocenia tego terminu, Beneficient w pismach z dnia 9 marca 2018 r., znak
SPZ0Z.11.0701.5.2.2018 i 14 marca 2018 r., znak SPZOZ.1.0701.5.31.2018
podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 pazdziernika 2019 r. Zaproponowany ostatecznie przez Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej w Lesku termin zakonczenia realizacji projektu wykracza
0 12 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest problemem z wytonieniem wykonawcy robét
budowlanych. Beneficjent zwrécit uwage, iz front robot objety zakresem projektu jest
bardzo szeroki. Bardzo krétki termin realizacji zadania miat wedtug Beneficjenta istotny
wplyw na ostateczne zainteresowanie przetargiem. W pierwszym postepowaniu



wptyneta tylko jedna wazna oferta spetniajgca wymogi zawarte w SIWZ, ktorej catkowita
warto§¢ wyniosta 25 765609,28 2z, a tym samym przekroczyta $rodki jakie
Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamoéwienia o 10 810 828 48 zt. Sytuacja
ta zmusita Beneficjenta do uniewaznienia postepowania, a nastepnie w dniu 27 lutego
2018 r. do ponownego ogtoszenia postepowania z tymi samymi warunkami. W wyniku
toczacego sie  ponownie  przetargu potencjalni  wykonawcy  wnioskujg
o przedtuzenie terminu realizacji zadania. W uzasadnieniu podajg, iz wykonanie
zakresu objetego przetargiem jest trudne lub wrecz niemozliwe do zrealizowania
w podanych przez zamawiajgcego terminach za planowang kwote.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajagt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
WtaSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowo$ci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do
konkursu projektéw powinna zostac¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatno$¢ koricowg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed
okre$lonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych



Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, zZe beneficijent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcéw zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, atakze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem gtéwnego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w projekcie, Zarzad Wojewddztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 pazdziernika 2019 .

MARSZALE JEWODZTWA

Wia Ortyl



