UCHWALA Nr 413 /8639 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0109/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096 z p6zn. zm.), art. 9 ust.
1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U.z 2017 r, poz. 1460 z pozn. zm.), uchwaty nr 117/2550/15 Zarzgadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. w zwigzku
z: uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektébw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014 — 2020 oraz uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
szk6t Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespotu Szkét w
Jezowem” do dnia 31.10.2018 r. wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta
energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.



§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p /odjqeia,
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 413/8639/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Powiatu Nizanskiego nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw szkét Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku i Zespotu Szkot w Jezowem”.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 14 listopada 2016 r., zgodnie z ktéra
budzet projektu przedstawia sie nastepujaco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 4 811 466,56 zt,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 4 281 077,39 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 3638 915,76 zt,

Zgodnie z regulaminem konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow
w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkoéw, realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zakonczy¢ sie (powinien
zosta¢ ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) do 31 grudnia 2017 r.

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 31 marca 2016 r. do 15 grudnia
2017 r., co byto zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. znak GM.042.4.2016.1V, Powiat Nizanski zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowego projektu do 30 maja 2018r.,
argumentujgc odstgpieniem Wykonawcy robo6t budowlanych w budynku szkoty Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od dalszych prac i w zwigzku z tym rozwigzaniem
umowy z Wykonawcg. W zwigzku z powyzszym, aby zakonczy¢ realizacje projektu konieczna
jest inwentaryzacja wykonanych robét, przygotowanie dokumentacji na wykonanie pozostatych
prac oraz przeprowadzenie nowego postepowania przetargowego, w ktérym zostanie wybrany
nowy Wykonawca.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem
z dnia 7 lutego 2018 r. wskazat m.in., iz na podstawie art.52a ustawy o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -
2020, zobowigzany jest do indywidulanego analizowania prosb odnosnie zmiany terminu
w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektéw wprost czy poprzez odestanie do adekwatnych
zapisow regulaminu konkursu, wskazujg na termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji
projektéw. Wskazano roéwniez, ze przedstawiony nowy termin, wykracza poza termin wskazany
w regulaminie konkursu. Jednoczesnie poproszono beneficienta o dokonanie analizy
mozliwosci maksymalnego skrécenia terminu zakonczenia projektu.

Pismem z dnia 13 lutego 2018 r. znak GM.042.4.2016.1V, Powiat Nizanski podtrzymat
swoje stanowisko ws. wydtuzenia terminu realizacji projektu, wskazujac przy tym nowy, realny
termin jego zakonczenia do 31.10.2018 r. Beneficjent, ponownie wskazat, iz z uwagi na
odstgpienie przez Wykonawce od umowy na roboty budowlane, konieczne jest wykonanie
szeregu prac niezbednych do ogtoszenia nowego przetargu i wytonienie Wykonawcy,
a nastepnie przeprowadzenie prac. Jednocze$nie Beneficjent wskazat, iz przeprowadzenie
badan termicznych budynku i wykonanie audytu powykonawczego bedzie mozliwe w sezonie
grzewczym tj. na przetomie wrzes$nia i pazdziernika 2018 r.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej
realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu



realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego
Zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznoS¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Wfasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji
dokonac zmian zapiséow w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat rowniez
m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw
RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakoriczona (zfozony wniosek o ptatnos¢ konncowg) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakoriczenia)
Jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu.

Jak wiec wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze
W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektéw do dofinansowania.

(...) W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, Ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcdow zamdwien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Powiat Nizanski wyraza zgode na wydluzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 do dnia 31.10.2018 r.




