UCHWALA Nr 413/8640/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0008/17, pn. ,,Rozbudowa szpitala o oddziat anestezjologii i intensywnej terapii
i blok operacyjny oraz pozostatych oddzialow” realizowanego przez Centrum
Medyczne w tancucie Spétka z 0.0 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w ftrybie konkursu ogoélnego
z Europejskiego Funduszu. Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej
VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r., zmienionej uchwatg nr
356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektéw z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spofecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr
338/7271/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrze$nia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu konkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0008/17, pn. ,Rozbudowa
szpitala o oddziat anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostatych
oddziatow”, realizowanego przez Centrum Medyczne w tancucie Spétka z 0.0,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



w ramach osi priorytetowej w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spofecznej,
poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcias,;~_
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 413/8640/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 338/7270/17
wybrat do dofinansowania projekt konkursowy pn. ,Rozbudowa szpitala o oddziat anestezjologii
i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostatych oddziatéw” z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie
ww. projektu zostata podpisana w dniu 19 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu
zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 49 464 740,83 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 19 092 900,00 =z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 998 951,72 zi,

4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 39 465 789,11 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 10 kwietnia 2015 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin
realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru. nr RPPK.06.02.01-
1Z2.00-18-001/16. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna zostac
zakornczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do korica pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 17 stycznia 2018 r., znak CM DE 06/600/01/0IT/2018 uzupetnionym
pismem z dnia 06 lutego 2018 r., znak CM DE 06/600/02/01T/2018 Beneficjent zwrécit sie
z proSbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r.
Zaproponowany termin zakonczenia wykracza o 12 miesiecy poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z podanym uzasadnieniem, Centrum Medyczne tancucie Spétka z o. o. od
wielu lat starato sie o rozpoczecie realizacji inwestycji umozliwiajacej funkcjonowanie oddziatow
zabiegowych szpitala wraz z blokiem operacyjnym, intensywng terapig
i diagnostykg. Obecnie oddzialy te mieszczg sie zabytkowym budynku, ktérego dostosowanie
funkcjonalne do przepisow Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdéfowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnoS¢ leczniczg byto dotychczas niemozliwe. W zwigzku z powyzszym w roku 2015
powstata koncepcja rozbudowy budynku oddziatu wewnetrznego i zostat ogtoszony przetarg na
realizacje projektu architektonicznego. Projekt zostat wykonany w listopadzie 2016 r. Warto$¢
kosztorysu inwestorskiego wg projektu wyniosta 49 464 740,83 zt. i byla podstawg do
przygotowania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacjami podanymi przez
Beneficjenta, niezwtocznie po ztozeniu (w marcu 2017) wniosku o dofinansowanie, ogtoszony
zostat przetarg na realizacje inwestycji i rozpoczete zostaty dziatania w zakresie pozyskania
zrodet finansowania. Konstrukcja montazu finansowego odbyta sie przy wspétudziale Banku
Gospodarstwa Krajowego, jak rowniez Gwaranta — Powiatu tancuckiego. Montaz finansowy
obejmowat réwniez potencjalne dofinansowanie ze $rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego. Jednoznaczna decyzja w zakresie
wspoffinansowania z funduszy unijnych zapadta 19 pazdziernika 2017 r. z chwilg podpisania
umowy o dofinansowanie ww. projektu. Wobwczas rozpoczeta sie realizacja catego



przedsiewziecia obejmujgca pozyskanie petnego finansowania inwestycji, jak réwniez
wytonienia wykonawcéw poszczegoélnych etapdéw. Ostatecznie umowa z wykonawcg zostata
podpisana 30 pazdziernika 2017 r., z terminem realizacji 18 miesiecy tj. do 30 kwietnia 2019 .

Jednoczes$nie Beneficjent poinformowat, iz przystepujac do realizacji budowy zaktadano,
ze zadanie uda sie podzieli¢ na 2 etapy, z ktérych pierwszy zawierat bedzie wszystkie koszty
zwigzane z czescig robdt kwalifikowalnych i zakoriczy sie odbiorem i dopuszczeniem do
uzytkowania czesci inwestycji w terminie wczesniejszym. Niestety zarbwno w opinii projektanta,
jak i wykonawcy robot podziat taki nie bytby mozliwy. Zatem wedtug Beneficjenta cata
inwestycja nie mogtaby by¢ zakonczona w terminie krotszym niz 18 miesiecy i taki minimalny
termin realizacji inwestycji przyjeto jako kryterium do ogtoszenia postepowania o udzielnie
zamowienia publicznego.

Zaproponowany nowy termin zakonczenia realizacji projektu zaktada zakonczenie robot
budowlanych na dzien 30 kwietnia 2019 r., nastepnie zakup wyposazenia wraz
z montazem i odbiorem protokolarnym inwestycji do konca sierpnia 2019 r. oraz catkowite
zakonczenie i rozliczenie inwestycji do konca pazdziernika 2019 .

W  kwestii wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1
wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac zmieniona
na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystapienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu
beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji projektu.

WiaSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w  opinii  Departamentu  Zarzgdzania  RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwienn publicznych (np. w zakresie warunkéw udzialu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat rowniez
m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze Srodkow
RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna Zzostac
zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ korncowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakorczenia)
Jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego,
zarowno definicia kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie naktonienie
beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji, ktére docelowo
powinno umoZzliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidlowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przermawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego



Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do
dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania. v

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze zostaf
wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkow w
limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku
Z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, a takze
majac na wzgledzie skale przedsiewziecia, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r.




