UCHWALA Nr 413 / 8641 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-
18-0001/16, pn. ,Inteligentny Mielec - eMiasto Przysztosci” realizowanego przez
Gmine Miejska Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie: _

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 206/4154/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzgd Wojewodztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci
i dostepnosci e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 06 lipca 2018 r., terminu zakornczenia
realizacji projektu konkursowego nr RPPK.02.01.00-18-0001/16, pn. ,Inteligentny
Mielec - eMiasto PrzysztoSci®, realizowanego przez Gmine Miejskg Mielec, wybranego
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej
Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-ustug, RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia; .
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 413/8641/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwata
nr 206/4154/16 wybrat do dofinansowania projekt konkursowy pn. ,Inteligentny Mielec -
eMiasto Przysztosci” w ramach osi priorytetowej Il Cyfrowe Podkarpackie, dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu
zostata podpisana w dniu 15 listopada 2016 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie
z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 7 148 088,45 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 5863 771,12 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 984 205,41 zi,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 2 163 883,04 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt wraz z pézniejszymi
zmianami miat by¢ realizowany w okresie od 22 marca 2016 r. do 31 marca 2018 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru nr RPPK.02.01.00-1Z2.00-18-001/15. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww.
projektu powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do
korica marca 2018 r.

Pismem z dnia 09 marca 2018 r., znak PF.042.14.2017, pismem z dnia 23 lutego
2018 r., znak ZP.042.1.2018 oraz 26 marca 2018 r. znak PF.042.14.2017 Beneficjent zwrdcit
sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 06 lipca 2018 r.
Zaproponowany termin zakonczenia wykracza o ponad 3 miesigce poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent w dniu 18 lipca 2017 r.
podpisat umowe na wykonanie zakresu rzeczowego z firmg Asseco Data System S.A. oraz
zaakceptowany zostat harmonogram realizacji projektu. Zgodnie z uzasadnieniem podanym
przez Beneficienta podczas wykonania przedmiotu umowy wystgpily niezalezne od
Wykonawcy okolicznosci zwigzane z realizacjg zadania w zakresie modernizacji serwerowni.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania Zamawiajgcy powzigt watpliwos¢ w zakresie
wytrzymato$ci stropu, na ktéorym bedzie posadowiona serwerownia wraz z zainstalowanym
sprzetem. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy przez Wykonawce w zakresie wytrzymatosci
stropu miato wptyw na opéznienie prac. W konsekwencji Gmina Miejska Mielec nie mogta
udostepni¢ pomieszczen serwerowni w celu posadowienia sprzetu, az do uzyskania
niezbednych danych dotyczacych parametrow wytrzymatosci konstrukcyjnych elementéw
nosnych pomieszczenia. Dokonane ekspertyzy wymusity wykonanie podtogi technicznej i byty
przyczyng ciggu zdarzen bezposrednio uniemozliwiajgcych wcze$niejszg instalacje nowej
szafy serwerowni tym samym okoliczno$¢ ta przetozyta sie na opdznienie realizacji zadan
zwigzanych z instalacjg wyposazenia sieciowego i serwerowego oraz zadan dotyczgcych
instalacji i konfiguracji systemdw operacyjnych i Srodowiska sieciowego. Skutkowato to
weditug Beneficjenta konsekwentnym przesunieciem w czasie wszystkich zadan, ktére
realizowane sg z wykorzystaniem nowej infrastruktury serwerowej. Brak udostepnienia
serwerowni wptynat réwniez na opdznienie w zakresie prowadzenia asyst stanowiskowych.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta na przetomie roku budzetowego
i w pierwszych tygodniach nowego roku prowadzenie asyst stanowiskowych byto utrudnione



zuwagi na zwiekszong w tym okresie liczbe obowigzkéw pracownikow Gminy Miejskiej
Mielec, co bezposrednio uniemozliwiato swobodne planowanie i organizowanie asyst
stanowiskowych.

Wobec powyzszych okolicznosci a zarazem dziatajgc na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, Gmina Miejska Mielec wraz z Wykonawcg podjeta decyzje
o wydtuzeniu terminu realizacji umowy ostatecznie do dnia 29 czerwca 2018 r. Jednoczes$nie
wnioskujgc do Instytucji Zarzadzajagcej RPO WP na lata 2014- 2020 o wydtuzenie terminu
realizacji projektu do 06 lipca 2018 r.

W kwestii wydluzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac
zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfoweyj realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowoSci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamdwienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Widrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakorniczona (ztoZzony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktére docelowo powinno umoZliwic zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidlowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze
»W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajac opisany wyZzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyigcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkéw
w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem wykonawcow zamodwien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, a takze
majgc na wzgledzie problem z terminowym przebiegiem realizacji umowy z wykonawcs,
Zarzad Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakoniczenia realizacji projektu
do 06 lipca 2018 r.

Bogdan Romaniuk



