UCHWALA Nr 422 /8809 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0048/17
realizowanego przez Gmine Zyrakow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.), art.
Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdéj OZE - projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdow oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31
lipca 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0048/17, pn. ,Odnawialne Zrodia
energii w gminach partnerskich”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem,péajééié_x
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Zatacznik Nr 1 do uchwaly nr 422/ 8809 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 333/7164/17 zatwierdzit liste ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwdéj OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Odnawialne zrédta energii w gminach partnerskich”
nr RPPK.03.01.00-18-0048/17. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata
29 wrzes$nia 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogdtem wynosi: 15 862 386,38 zt,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 14 175 641,82 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 922 949,26 zi.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 grudnia 2016 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwoj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o pfatno$¢ koncowa) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 19 marca 2018 r., znak liGK.6221.4.2018 Beneficjent - Gmina
Zyrakdw zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakofczenia realizacji projektu do
31 sierpnia 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, iz w ramach przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Dostawe i montaz
kolektoréw stonecznych, kottbw na biomase i powietrznych pomp ciepta do cwu oraz
instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Zyrakéw, Rakszawa i Gaé” zostaly
ztozone tylko trzy oferty, ktére przekraczaly kwote przeznaczong przez
Zamawiajgcego na realizacje zamowienia. Jednoczes$nie, Beneficjent poinformowat,
iz na etapie ogtoszenia o zamowieniu, zainteresowanie zamoéwieniem wykazato
13 potencjalnych oferentéw, ktérzy wielokrotnie wnioskowali o zmiane terminu
realizacji zamowienia, wyjasniajgc, iz pozyskanie od producentéw tak duzej ilosci
instalacji (948 szt.) nie jest mozliwe w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Gmina Zyrakéw wskazata réwniez, iz réznice wynikajgcg z przekroczen
przetargowych musieliby ponie$¢ odbiorcy ostateczni czyli mieszkancy, co moze
spowodowac ich wycofanie sie z uczestnictwa w projekcie. Przesuniecie terminu
realizacji projektu pozwoli gminie na ponowne ogtoszenie przetargu z dtuzszym
terminem realizacji zadania, co zapewne przetozy sie na uzyskanie nizszych cen
instalacji OZE dla mieszkancéw objetych projektem.



W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 9 kwietnia 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spoéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru
w sposob, ktoéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (j. o 8 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne whnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrocenia. Jednocze$nie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektow ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiagniecie wybranych wskaznikébw rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

Ponadto, Beneficjent zostat poproszony o wyjasnienie przyczyn blisko -
4-miesiecznego opo6znienia wszczecia procedury przetargowe.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak liGK.6221.5.2018 Gmina Zyrakéw
podtrzymata swoje stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu,
wskazujgc przy tym nowy termin zakonczenia realizacji projektu do 31 lipca 2019 r.
Beneficjent ponownie wskazat, iz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu pozwoli na ponowne ogtoszenie przetargu co przetozy sie na nizsze ceny
instalacji OZE. Jednoczes$nie wyjasnit, iz opdznienie w ogtoszeniu postepowania
przetargowego wynika z tego, ze projekt jest realizowany przez trzy gminy
partnerskie i konieczne bylo ujednolicenie  dokumentéw  zwigzanych
z przygotowaniem projektu oraz dokonanie weryfikacji technicznej w celu
przygotowania dokumentacji przetargowej.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
Zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPQO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidtowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamdéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkéow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptatnosc kornicowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z-powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramow realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektéw przed okre$lonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoniczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Gmine Zyrakdw wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0048/17 do dnia 31.07.2019r.
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