UCHWALA Nr 422 /8814 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0036/16, realizowanego przez Gmine Brzostek w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

-art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- uchwaly nr 275/5482/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-Sciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2019 r., terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0036/16, pn. ,Program poprawy czystosci
zlewni rzeki Wistoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”, realizowanego
przez Gmine Brzostek, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona S$Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa, RPO WP na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem-podjecia:.
SO0

- |\ prarara 5oh 1 v 1At A\
(] | s V5 'L’ivxl;"if'\syb.‘lhhi\i WOJEWODXTWA
o\ 1 Soslnr | 5] oy 4

V‘.':"_‘\\ ’;:'H /," ,”,-‘“" '/"
NN, Bogdan Romaniuk




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 422/8814/18
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 kwietnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.03.01-18-0036/16 pn. ,Program poprawy czystosci zlewni rzeki
Wistoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”, realizowany przez Gmine
Brzostek w partnerstwie z Gming Tarnowiec, zostat wybrany do dofinansowania
Uchwatg Nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 13 pazdziernika
2017 r. tj. 8 miesiecy po wyborze projektu do dofinansowania. Opéznienie
z zakontraktowaniem ww. projektu spowodowane byto brakiem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe obejmujgcej caty zakres rzeczowy projektu. Z informaciji
przekazanych przez Beneficjenta wynikato, iz brak ww. dokumentu spowodowany
byt wydtuzajgcg sie procedurg administracyjng zwigzang z duzg iloScig stron
postepowania. Kwestia wydtuzenia terminu przedtozenia ww. decyzji byta dwukrotnie
rozpatrywana przez Zarzgd Wojewoddztwa. Ostatecznie Uchwatg nr 343/7375/17
z dnia 26 wrze$nia 2017 r., Zarzad Wojewoddztwa wyrazit zgode na przedtozenie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe obejmujagcej caty zakres rzeczowy
projektu do 30 wrzesnia 2017 r. i w konsekwencji na pdzniejsze zakontraktowanie
ww. projektu.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z zawartg umowg
o dofinansowanie, przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 916 899,17 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3 333 600,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 833 560,00 zt,
4) wkitad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:

2 083 339,17 zt.

Zgodnie z zawartg umowg o dofinansowanie, projekt miat sie zakonczyé

w terminie do 30 czerwca 2018 r. Pismem z dnia 22 listopada 2017 r., uzupetnionym
pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. (po podpisaniu umowy o dofinansowanie)
Beneficjent po raz pierwszy zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoniczenia
realizacji projektu do 31 pazdziernika 2018 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent
wskazat, iz przyczyng wnioskowanego wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu byto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dopiero koricem wrzesnia
2018 r. W celu za$ prawidiowej realizacji umowy o dofinansowanie i koniecznosci
uwzglednienia w postepowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego dtuzszego
terminu realizacji zadania, konieczne wedtug Beneficjenta stato sie przesuniecie ww.
terminu. Gmina Brzostek poinformowata, iz dluzszy termin realizacji robot
budowlanych, zmniejszy koszt realizacji zadania.

Przyjety w umowie o dofinansowanie i wnioskowany wowczas przez Beneficjenta,
termin zakonczenia realizacji- projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru nr RPPK.04.03.01-1Z.00-18-001/16. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
whniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.



Pismem z dnia 29 marca br., znak 1ZP.042.9.2017, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 pazdziernika
2019 r. Kolejnym pismem z dnia 11 kwietnia 2018r., znak 1ZP.042.9.2017,
Beneficjent po dokonaniu dogtebnej analizy zakresu robot, zaproponowat skrécenie
pierwotnie wnioskowanego terminu do 31 lipca 2019 .

Zaproponowany ostatecznie przez Gmine Brzostek termin zakornczenia realizacji
projektu wykracza o 9 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie Konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest problemami z zakontraktowaniem zadan
realizowanych przez lidera (Gmine Brzostek) i partnera (Gmine Tarnowiec) w ramach
projektu.

Beneficjent zwrdcit uwage, iz ogtoszony przetarg z mozliwoscig sktadania ofert
czesciowych prawdopodobnie wytoni jedynie wykonawce zadania Gminy Tarnowiec,
na ktére wpltyneta tylko 1 oferta. Na zadanie Gminy Brzostek nie wplyneta zadna
oferta, pomimo dwukrotnego przedtuzania terminu skfadania ofert.

Zgodnie z pismem z dnia 29 marca 2018 r., Gmina Brzostek jest na etapie
dalszego dzielenia na czesci nierozstrzygnietego zamdéwienia, jak réwniez redukcji
warunkéw udziatu w postepowaniu. Wedtug Beneficjenta podziat zacheci mniejsze
firmy do wziecia udziatu w przetargu dla przynajmniej 1 cze$ci. Dodatkowo Gmina
Brzostek poinformowata, iz obecny termin zakonczenia realizacji zaméwienia (tj. do
30 wrzesnia 2018 r.) byt jedng z gtdwnych przyczyn rezygnacji firm ze sktadania
ofert. Wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu spowoduje zainteresowanie
firm, ktére obecnie nie maja mocy przerobowych, jak réwniez bedzie miato oczywisty
wptyw na cene.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw

w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwos$ci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rébwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o
ptatno$¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.



Jednocze$nie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowacé terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem gtownego postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego w projekcie, Zarzad Wojewodztwa wyraza
zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 lipca 2019 r.

Bogdan Romaniuk



