UCHWALA Nr 422 /8810/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0108/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096 z pdézn. Zm.), art. 9 ust.
1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw
w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U.z2017 r.,, poz. 1460 z po6zn. zm.), uchwaly nr 117/2550/15 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiegow Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw
ze Srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkoéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, zmienionej Uchwatg nr  144/3051/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w zwigzku z:

uchwatg nr 213/4265/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 wrzednia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkdéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0108/16  pn. ,Kompleksowa termomodernizacja  budynku
uzytecznosci publicznej w Ulanowie” do dnia 28 lutego 2018 r.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 422/8810/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 kwietnia 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
wybrat do dofinansowania projekt Powiatu Nizanskiego nr RPPK.03.02.00-18-0108/16
pn. ,Kompleksowa termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Ulanowie”.
Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. Warto$¢
projektu przedstawia sie nastepujaco:

— warto$¢ ogoétem wynosi: 1746 809,49 zt,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 1 518 254,03 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 290 515,91 z,

Zgodnie z regulaminem konkursu dla naboru wnioskédw o dofinansowanie
projektow w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek o ptatnosé koncowg) do 31 grudnia
2017 r.

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 19
grudnia 2017 r., co byto zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

Pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. znak GM.042.3.2016.1V Powiat Nizanski zwrocit
sie¢ z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowego projektu do 30 marca
2018r. Beneficjent poinformowat, iz w budynku objetym ww. projektem, realizowany jest
rowniez projekt pn. ,Budowa windy osobowej wewnetrznej i podjazdéw dla oséb
niepetnosprawnych w budynku uzytecznosci publicznej w Ulanowie przeznaczonego na
potrzeby edukacyjne ucznidbw Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego
w Rudniku nad Sanem” dofinansowany z funduszy PFRON z terminem realizacji do
22.12.2017 r. oraz projekt nr RPPK.06.04.03-18-0048/16 pn. ,Przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoty Specjalnej
Przysposabiajgcej do Pracy w Rudniku nad Sanem” realizowany w ramach RPO WP
z terminem realizacji do 28.02.2018 r. Oddanie do uzytkowania budynku uzytecznosci
publicznej w Ulanowie uwarunkowane jest zakonczeniem robdt w ramach powyzszych
projektéw, a nastepnie uzyskaniem decyzji wydanych m.in. przez Urzgd Dozoru
Technicznego, Podkarpacki Panstwowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego oraz Komende Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej, dlatego
tez ztozenie wniosku o pfatno$¢ koncowag bedzie mozliwe po uzyskaniu powyzszych
decyzji.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO
pismem z dnia 7 lutego 2018 r. wskazat m.in., iz na podstawie art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 -2020, zobowigzany jest do indywidulanego
analizowania prosb odno$nie zmiany terminu w sytuaciji, gdy kryteria wyboru projektow
wprost czy poprzez odestanie do adekwatnych zapiséw regulaminu konkursu, wskazujg
na termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji projektéw. Wskazano rowniez,
ze przedstawiony nowy termin, wykracza poza termin wskazany w regulaminie
konkursu. Jednocze$nie poproszono beneficienta o dokonanie analizy mozliwosci
maksymalnego skrocenia terminu zakonczenia projektu.

Pismem z dnia 13 lutego 2018 r. znak GM.042.3.2016.IV, Powiat Nizarnski
podtrzymat swoje stanowisko ws. wydtuzenia terminu realizacji projektu, wskazujgc przy



tym nowy termin jego zakonczenia do 30.04.2018 r. Beneficjent, ponownie wskazat, iz
w budynku objetym projektem realizowany jest projekt nr RPPK.06.04.03-18-0048/16
realizowany w ramach RPO WP, ktérego zakonczenie (z uwagi na brak decyzji na
uzytkowanie) planuje sie wydtuzy¢ do 30.04.2018 r.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
pismem z dnia 28 marca 2018 r. znak PI-VI.433.2.93.2016.MP, poinformowat
Beneficjenta, iz brak pozwolenia na uzytkowanie nie jest przestankg do wydtuzenia
terminu realizacji projektu. Realizacja zakresu rzeczowego projektu oraz rozliczenie
finansowe z wykonawcami powinno byto nastgpi¢ w okresie kwalifikowania wydatkow.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak GM.042.3.2016.1V, Beneficjent
poinformowat, iz nie bylo mozliwe wczesniejsze zakornczenie realizacji projektu. Ze
wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne, zostata wydtuzona umowa
z wykonawcg na roboty do 27.11.2017 r. Z uwagi na opo6znienia wykonawcy prace
budowlane zostaty odebrane w dniu 18.12.2017 r. Jednakze, ze wzgledu na trwajace
na terenie budynku inne roboty budowlane m.in. niezabudowany szyb windy, ktéry
spowodowat tzw. komin wietrzacy caty budynek, realizacja audytu powykonawczego
nastgpita 12 stycznia 2018 r. Ponadto beneficjent poinformowat, iz rozliczenie
finansowe z wykonawcg ostatniego wydatku w projekcie nastgpito 23 lutego 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowieni publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
br. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatnos¢ koncows)
w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu.

Jak wiec wynika z powyZszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regqulaminu
miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow



realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji
- projektow przed okreslonym terminem.
Za prawidtowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytefowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyigcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.
(...) W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku problemoéw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty
przedstawione przez Powiat Nizanski wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.02.00-18-0108/16 do dnia 28.02.2018 r.
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