UCHWALA Nr 422 /8811/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17
realizowanego przez Gmine Lesko w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaly nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 lipca 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17, pn. ,Wsparcie energetyki
rozproszonej wsréd mieszkancéow Gmin Jasliska, Lesko, Rymandéw”.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia._
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Zatgcznik Nr 1 do uchwaty nr422 /8811 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 380/7970/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozw6j OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Wsparcie energetyki rozproszonej wsrod
mieszkancow Gmin Jasliska, Lesko, Rymandéw” nr RPPK.03.01.00-18-0045/17.
Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 28 wrzesnia 2017 r. WartoS¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogoétem wynosi: 13 613 579,28 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 12 328 975,40 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 630 282,78 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 pazdziernika 2017 r. do 28 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak PFIiGK.RP0.042.7.13.2018 Beneficjent
zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do konca
sierpnia 2019 r.,, uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Beneficient w ww. piSmie wyjadnit, iz w ramach przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Dostawe i montaz
kolektorow stonecznych, kottéw na biomase, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp
ciepta na terenie gmin Lesko, Jasliska i Rymanéw” zostaty ztozone oferty znacznie
przewyzszajagce warto§¢ zadania przewidziang we wniosku o dofinansowanie.
Ponadto wskazat, ze ogtoszenie zamdwienia publicznego jest diugotrwatg procedura,
ktéra znacznie wydtuzy czas realizacji przedsiewziecia.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru
w spos6b, ktory skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.



Wskazano roéwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (. o 8 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrocenia. Jednoczesnie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do kornca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikow rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie Srodkéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak PFIiGK.RP0O.042.7.14.2018 Gmina
Lesko po przeprowadzonej analizie ponownie zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 lipca 2019 r. oraz wskazata, ze dniu
10 kwietnia 2018 r. zostato uniewaznione postepowanie o udzielenie ww.
zamowienia, poniewaz we wszystkich czeSciach zaméwienia, oferta z najnizszg ceng
przekroczyta tacznie kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia o 1 485 863,17 zt.

Dodatkowo Beneficjent zwrocit uwage, iz pierwotny termin zakonczenia
realizacji projektu tj. 28 grudzien 2018 r. skutkuje narzuceniem wykonawcom
krotkiego terminu realizacji zadania, co stwarza ryzyko otrzymania zawyzonych cen
ustug oraz ztozenia ofert przez niewielkg ilo§¢ wykonawcéw.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamdéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwos$ci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw



konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek
o ptatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramdéw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Lesko wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2019 r.
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17, wybranego do
dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwéj OZE —
projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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