UCHWALA Nr 422 /8813/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0013/16
pn. ,Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposazenie pracowni
matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu
wraz z rozbudowa SP w Manasterzu” realizowanego przez Gmine Wigzownica
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty nr 188/3840/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spo6jnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdine
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 188/3843/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w
sprawie zmiany uchwaty Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru
projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i
spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3
Szkolnictwo ogélne RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr
216/4344/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20
wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjecia do dofinansowania projektu Gminy
Grodzisko Dolne oraz zmiany uchwaty Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza zgode na wydiuzenie do 10 maja 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.04.03-18-0013/16  pn. ,Wykonanie  monitoringu  wizyjnego oraz
wyposazenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i
SP w Manasterzu wraz z rozbudowg SP w Manasterzu” realizowanego w ramach
osi priorytetowej VI SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura



edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogoélne Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

e N e
/=

3

/ -~ [ \\ ’./"
| = | ; £ V<
\—i‘ NN )
\&A | 2EES) /3 .
LN ¥ ‘ [/ > HHATMADCTALEY 111 rrn A /
3.1 g A A p FMAVSZARFR IO IETA N 3700y
\J i Jey preUlIRBILALER WOJEWODZTA
N T L 7 /\/) - P 4
S e — il % e /
< B / 17
K. ® Qe

Bogdan Romaniuk



Zatgcznik do Uchwaty Nr 422/8813/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 kwietnia 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
188/3840/16, wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-
1Z.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposazenie pracowni
matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z
rozbudowg SP w Manasterzu” realizowanego przez Gmine Wigzownica. Montaz
finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie (z poOzZniejszymi
zmianami) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 948 671,77 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1767 802,22 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 760 331,71 zt,
4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 1 188 340,06 zt

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej 31 sierpnia 2016 r.
~ projekt miat by¢ realizowany w okresie od 30 grudnia 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny =z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
6.4 ,Infrastruktura edukacyjna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$é
koncowa) w terminie do konca marca 2018r.
Pismem z dnia 28 marca 2018 r., uzupetnionym pismem z dnia 09 kwietnia 2018 r.,
Whioskodawca zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 10 maja 2018 r. Wskazany termin wykracza o jeden miesigc i 10 dni
poza date zakonczenia okreSlong w Regulaminie konkursu. Z podanego
uzasadnienia wynika, iz przesuniecie terminu spowodowane jest nieterminowag
realizacjg zadania przez Wykonawce robét budowlanych. Beneficjent zwrécit uwage,
iz wykonawca wielokrotnie byt wzywany do realizacji rob6t, a takze do zwiekszenia
liczby pracownikéw i srodkoéw technicznych.
Ponadto Beneficjent poinformowat, iz niewykonanie inwestycji w terminie wigze sie
z naliczaniem wykonawcy kar umownych.

W zwigzku z powyzszym Gmina Wigzownica zaproponowata termin
rozliczenia projektu do 10 maja 2018 r.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowienn udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, a w szczegolnosci problem z realizacjg gtébwnego zadania w
projekcie tj. ,Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Manasterzu, zakup
wyposazenia, monitoring” Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 10 maja 2018 .




