UCHWALA Nr430/8942/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 maja 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-
0011/17, pn. ,,Poprawa jakosci obstugi pacjentéw i dostepnosci do ustug medycznych
w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawta Il w Rzeszowie” realizowanego przez Samodzielny

Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru
projektdw do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr
338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia
2017 r. w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu projektéw z listy rezerwowej w ramach osi
priorytetowej VI SpojnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r.,, zmienionej uchwatg nr
356/7552/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika
2017 r. w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projekiow z listy rezerwowej w ramach konkursu
nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-001/16 w  osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania
6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaly
nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia
2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 lutego 2019 r., terminu zakonczenia realizacji
projektu konkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0011/17, pn. ,Poprawa jakosci obstugi pacjentéw
i dostepnosci do ustug medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawta Il w Rzeszowie”,
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
osi priorytetowej w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna, dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem /pqdj_epia:~7.\
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Zatacznik nr 1 do uchwatly nr 430/8942/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 15 maja 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 338/7270/17
wybrat do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt
konkursowy pn. ,Poprawa jakosci obstugi pacjentow i dostepnosci do ustug medycznych
w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawta || w Rzeszowie”, realizowany przez Samodzielny Publiczny
Zespdt Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, wramach osi priorytetowej VI Spdjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 pazdziernika 2017 r.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z zawartg umowg o dofinansowanie przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 10 062 696,13 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 9623 513,77 =z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 179 986,61 zt,

4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 1 882 709,52 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miat byc
realizowany w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru.
nr RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu
powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek -0 ptatno$é koncowag) w terminie do konca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r., znak AD.FZ.092.3.17, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 lutego 2019 .

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 4 miesigce
poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak PI-VI1.433.6.22.2017.ARL
zwrocit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego
maksymalnego skrécenia.

Pismem zdnia 30 kwietnia 2018 r.,, znak AD.FZ.092.3.17, Beneficijent podtrzymat
pierwotnie wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, informujgc przy tym,
iz skrécenie terminu zagrazatoby realizacji projektu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficijenta, wnioskowane wydtuzenie
terminu zakonczenia projektu podyktowane jest przedtuzajgcymi sie pracami budowlanymi
zwigzanymi z modernizacjg Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego im. Jana Pawia Il
w Rzeszowie, realizowanymi przez Gmine Miasto Rzeszéw, niezwigzanymi z wnioskiem
o dofinansowanie. Opédznienie w wykonaniu robo6t budowlanych spowodowane jest
nierzetelnoscig wykonawcy, z ktérym inwestor zamierza rozwigza¢ umowe.

Zgodnie z informacjami podanymi w przedmiotowych pismach, do czasu zakonczenia
ww. robét budowlanych, Beneficjent nie ma mozliwosci umieszczenia w remontowanych
pomieszczeniach, catego nowonabywanego sprzetu objetego projektem.

W zaistniatej sytuacji zagrazajgcej terminowej realizacji projektu, Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, zmuszony byt wystapi¢ do Instytucji Zarzadzajgce;j
z wnioskiem o przedtuzenie terminu jego zakonczenia do dnia 28 lutego 2019r.



W zwigzku ze zmiang termindéw zakonczenia realizacji projektow istotne znaczenie ma
fakt, iz w 6 osi priorytetowej jednym ze wskaznikow okreslajgcych Ramy Wykonania na rok
2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéw leczniczych". Wskaznik ten odnosi sie m.in.
do produktow, ktére powstang w zwigzku z realizacjg zaréwno ww. projektu jak i pozostatych
projektow realizowanych w ramach tego poddziatania. W zwigzku z tym, aby mozliwe byto
utrzymanie peinej alokacji dla Wojewddztwa Podkarpackiego zawierajacej specjalnie
wydzielone srodki (tzw. rezerwe wykonania), konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r.
koncowych wnioskéw o ptatnos¢ minimum 7 projektéw dotyczgcych ochrony zdrowia.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowanych jest 23
projekty. Z posrod tych projektow w 11-tu, termin zakonczenia realizacji projektu zostat juz
przesuniety poza date 31 pazdziernika 2018 r. lub tez sprawa dotyczgca przesuniecia tego
terminu jest w trakcie procedowania. W wyniku kontaktéw roboczych z pozostatymi
12 Beneficjentami realizujgcymi projekty w ramach tego poddziatania (nie deklarujgcymi do
chwili obecnej koniecznosci przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektéw) ustalono, iz
w 1 projekcie termin realizacji do 31 pazdziernika 2018 r. jest réwniez zagrozony.

Przesuniecie terminu realizacji projektu Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie spowoduje, iz w chwili obecnej pozostanie w poddziataniu 6.2.1
.Infrastruktura ochrony zdrowia” 11 projektéw, w ktérych deklarowany obecnie termin
zakonczenia realizacji projektu jest do 31 pazdziernika 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1
wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac zmieniona
na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu
beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficienta okolicznosci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych koniecznoSc
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg
niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

WlasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamodwienn publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat réwniez
m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow o dofinansowanie projektow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakoriczona (zfozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korca pazZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakoriczenia)
Jest zgodny z wymogami okres$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego,
zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za zadanie nakfonienie



beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji, ktore docelowo
powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach 1Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do plandéw beneficjenta, moZze by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku problemoéw z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych
w zwigzku <z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazic zgode
na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, a takze
majac na wzgledzie fakt, iz przediuzajgce sie prace budowlane, realizowane w ramach
odrebnej inwestycji, uniemozliwiajg umieszczenie w remontowanych pomieszczeniach, catego
nabywanego w ramach projektu sprzetu medycznego, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode
na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2019 r.
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