UCHWALA Nr 433/9016/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17
realizowanego przez Gmine Lezajsk w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi Ill Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 sierpnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17, pn. ,Rozwdj
odnawialnych zroédet energii na terenie Gminy Lezajsk”.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
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Zatacznik do uchwaty nr 433 /'9016 /18
Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 23 maja 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt pn. ,Rozw6j odnawialnych zrédet energii na terenie Gminy
Lezajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0022/17. Umowa o dofinansowanie podpisana
zostata 29 wrzednia 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— warto$¢ ogdtem wynosi: 14 014 072,92 z4,
— wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 12 892 320,00 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 991 548,00 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 12 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 .

Pismem z dnia 27 marca 2018 r., znak RIZD.042.9.1.2018/7 Beneficjent -
Gmina Lezajsk zwrocit sie z prosbg o wydluzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 sierpnia 2019 r., uzasadniajagc swojg prosbe koniecznoscig
ponownego przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, iz przeprowadzone postepowanie
0 udzielenie zamowienia publicznego na ,Dostawe i montaz mikroinstalacji OZE
(kolektory stoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepta oraz automatyczne
kotty na biomase) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lezajsk” podzielit
na cztery odrebne czesci. Dla czesci 2 dot. instalacji fotowoltaicznych, czesci 3 dot.
pomp ciepta i czesci 4 dot. kottdw na biomase, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, wptynety oferty i przeprowadzane sg nastepne etapy postepowania,
natomiast dla czesci 1 dot. kolektoréw stonecznych nie wptyneta zadna oferta.
W zwigzku z powyzszym w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajgcy uniewaznit tg cze$¢ postepowania.

Gmina Lezajsk w ww. piSmie zwr6cita uwage, ze potencjalni Wykonawcy,
w przesytanych zapytaniach w trakcie trwania ww. postepowania, ocenili przyjete
terminy, na realizacje tego etapu przedsiewziecia, jako nierealne z uwagi na:

- duzg liczbe postepowan prowadzonych jednocze$nie na ternie wojewodztwa
podkarpackiego, dotyczgcych dostawy i montazu instalacji solarnych, co skutkuje
brakiem firm mogacych zrealizowa¢ zaméwienie obejmujgce 773 kpl. w terminie do
31 pazdziernika 2018 r., '

- zbyt krotki czas przewidziany na zakonczenie 1 etapu tej czesSci zaméwienia,
tj. do 8 czerwca 2018r.

Ponadto Beneficjent wskazat réwniez, iz ze wzgledu na wartos¢ tej czesci
zamowienia wymagane jest, aby ponowne ogtoszenie zostato przez Zamawiajgcego



przekazane Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, co powoduje znaczne wydtuzenie
procedury przetargowej (m. in. termin sktadania ofert nie moze by¢ krotszy niz 40 dni
od dnia przekazania ogtoszenia o zamoéwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej).
W opinii Beneficjenta z uwagi na wyzej wskazane kwestie nie jest mozliwe
przeprowadzenie kolejnego postepowania przetargowego w zakresie czesci
1 i wytonienie Wykonawcy, ktory zrealizowatby te czes¢ w wyznaczonym terminie
koncowym, tj. 31 pazdziernika 2018 r.

Gmina Lezajsk poinformowata, Zze w ramach ponownego ogtoszenia
postepowania przetargowego na czes¢ 1 zamédwienia — ,Dostawa i montaz instalacji
kolektoréw stonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lezajsk”,
obejmujgcg dostawe i montaz 773 kpl. tych instalacji wraz z konstrukcjg
dostosowang do miejsca montazu planuje wskaza¢ do dostarczenia i zamontowania
w 2018 roku - 200 kpl., a pozostate 573 kpl. w 2019 roku.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamdwien  publicznych
(np. w zakresie warunkdw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnosc koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie



konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewoddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego, biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Gmine Lezajsk, wyrazit zgode na wydtuzenie realizacji projektu do dnia
30 sierpnia 2019 r.

; MO{"/"(/
Bogdan Romaniuk

WICEMARSZALSK xVOJE\vé;@zCVA



