UCHWALA Nr 433 /9017 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0049/17
realizowanego przez Gmine Niebylec w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania 2z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28
czerwca 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0049/17, pn. ,Rozwéj OZE
szansg na poprawe jakosci zycia mieszkancow gmin Niebylec i Wielopole
Skrzynskie”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§ 4
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Zatacznik do uchwaly nr 433/9017/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 maja 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 380/7970/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwéj OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Rozwédj OZE szansg na poprawe jakos$ci zycia
mieszkancow gmin Niebylec i Wielopole Skrzynskie” nr RPPK.03.01.00-18-0049/17.
Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 29 grudnia 2017 r. Warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogétem wynosi: 12 678 741,54 zi,
— warto$¢ wydatkdéw kwalifikowanych wynosi: 11 646 790,00 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 898 606,82 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé¢ zakonczona (ztozony
whniosek o pfatnos¢ koncowa) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 16 marca 2018 r., znak IP.041.1.2017 Beneficijent - Gmina
Niebylec zwrdécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
28 czerwca 2019 r. Beneficjent uzasadniajgc swojg prosbe wyjasnit, iz projekt zostat
pierwotnie sklasyfikowany na liscie rezerwowej, a ostatecznie do dofinansowania
zostat wybrany w dniu 14 grudnia 2017 r. Umowa o dofinansowanie projektu zostata
podpisana w dniu 29 grudnia 2017 r. w zwigzku z czym zostaty podjete przez
Beneficjenta dziatania zmierzajgce do sprawnego i efektywnego wdrozenia projektu
w tym m.in. przeprowadzenie spotkan i podpisanie umoéw z mieszkanicami. Ze
wzgledu na zakres projektu obejmujgcy 964 instalacji OZE dla 791 gospodarstw,
proces podpisywania uméw i weryfikacja przydzielonych wstepnie rodzajoéw instalacji
i ich mocy jest czasochfonny, przy czym z uwagi na ewentualng rezygnacje
mieszkancow z udziatu w projekcie konieczne bedzie zakwalifikowanie uczestnikéw
z listy rezerwowej. Realny termin rozstrzygniecia przetargowego i podpisania umowy
z wykonawcg to przetom czerwca i lipca 2018 r. w zwigzku z czym na
przeprowadzenie wszystkich prac pozostanie sze$S¢ miesiecy, co oznacza
konieczno$¢ montazu ok. 9 instalacji dziennie. Duza liczba i konieczno$¢ szybkiego
montazu moze spowodowac brak zachowania nalezytej starannosci i jakosci
w wykonaniu instalacji finansowanych réwniez ze srodkéw mieszkancow.



Dodatkowo, Beneficjent zwraca uwage, iz na moment ogtoszenia przetargu
wiekszo$¢ potencjalnych wykonawcoéw bedzie zaangazowana w ramach wcze$niej
wybranych do dofinansowania projektéw. Moze to spowodowaé mate
zainteresowanie wykonawcéw w postepowaniu, a ewentualne oferty ze wzgledu na
konieczno$¢ zatrudnienia dodatkowych pracownikéow bedg sie wigza¢ ze wzrostem
ceny. Powyzsze moze spowodowac konieczno$¢ zwiekszenia wktadu finansowego
mieszkancow, co spowoduje spadek efektywnosci kosztowej w projekcie, ktéra
stanowita jeden z elementéw oceny Projektu.

Ponadto, Beneficjent zwracajgc sie z proSbg o wydtuzenie terminu realizacji
wskazuje, iz wybér projektu do dofinansowania nastgpit w grudniu 2017 r., co
spowodowato zmniejszenie okresu realizacji projektu w stosunku do projektéw
wybranych z listy podstawowej (sierpien 2017 r.) o cztery miesigce. Wydtuzenie
terminu realizacji projektu o okres czterech miesiecy spowoduje, iz prace bedg
realizowane w okresie zimowym w trakcie ktérego zaistniejg niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie prac montazowych paneli solarnych
i fotowoltaicznych stanowigcych ok. 90% zakresu rzeczowego projektu. W zwigzku
z powyzszym Beneficjent zwrécit sie z prosbg o uwzglednienie dodatkowych dwbch
miesiecy'na ewentualne przerwy i spowolnienia w pracach i wydtuzenie terminu
realizacji projektu do 28 czerwca 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowo$ci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwieri  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulamindéw



konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek
o ptatnosc¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do ftakiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic
zakorniczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzagdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Gmine Niebylec wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0049/17 do dnia 28.06.2019 r.
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