UCHWALA Nr 433/9019/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydiuzenie terminu dostarczenia prawomocnych
pozwolen na budowe oraz realizacji projektu Miasta Radymna pn. ,,Zwiekszenie
efektywnosci energetycznej budynkow sektora mieszkaniowego na terenie Miasta
Radymna” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dzialanie 3.2 Modernizacja

energetyczna budynkéw, RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o0 samorzgdzie wojewodztwa
(tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

art. 9ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

uchwaty nr 181/3680/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 maja 2016 r. przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach Osi lll Czysta energia dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020 w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych oraz

w zwigzku z:

uchwatg nr 275/5481/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych,

uchwatg nr 372/7801/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkdw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen na budowe do
dnia 15 stycznia 2019 r. oraz realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 dla projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0154/16 pn. ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow sektora
mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.



§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik nr 1 do uchwatly nr 433/9019/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 maja 2018r.

UZASADNIENIE

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 21 lutego 2017 r.
275/5481/17 zatwierdzit liste ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania
projekt pn. ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow sektora
mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” nr RPPK.03.02.00-18-0154/16
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, ktéry podlegat ocenie:

1) catkowita wartoS¢ projektu wynosi: 2 404 469,20 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1253 217,81 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 065 235,12 z,
4) wktad wlasny wynosi: 1 339 234,08 zt.

Miasto Radymno realizuje projekt w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku
ztym wydanie pozwolenia na budowe dla ww. projektu uzaleznione jest
od wczesniejszego opracowania dokumentacji technicznej przez wykonawce
realizujgcego projekt.

W dniu 12 wrze$nia 2017 r. uchwatg nr 338/7276/17 Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia prawomocnych
pozwolen na budowe do dnia 15 grudnia 2017 r.

Uchwatg nr 391/8174/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. Zarzad Wojewddziwa
Podkarpackiego ponownie wyrazit zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia
prawomocnych pozwolen na budowe do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Beneficjent zwrécit sie z proSbg o ponowne
wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen na
budowe do dnia 15 stycznia 2019 r. oraz realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r.,
uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 maja 2017 r. do 30 wrzes$nia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zgodnie z
tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do korica wrze$nia 2018
r.

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, iz przeprowadzit trzy postepowania
przetargowe na wytonienie wykonawcy. W pierwszym postepowaniu wptynety oferty
tylko na trzy z pieciu budynkéw na kwote znacznie przekraczajgcg mozliwosSci
finansowe Miasta Radymna. W drugim postepowaniu réwniez ztozono oferty na kwoty



znacznie przekraczajgce mozliwosci finansowe Beneficjenta. W trzecim postepowaniu
nie wptyneta zadna oferta.

Dodatkowo Beneficjent zwrécit uwage, iz wydtuzenie terminu realizacji projektu
pozwoli na ponowne ogtoszenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
a takze moze mie¢ wptyw na wysoko$¢ sktadanych ofert.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowo$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektoéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos$c¢ koncowg)
w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji kryterium



doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajac opisany wyZej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na
fo, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Miasta
Radymna wyraza zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen
na budowe do dnia 15 stycznia 2019 r. oraz realizacji projektu do dnia 31 grudnia
2019r.
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