UCHWALA Nr 434 /9061 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego nr RPPK.05.03.00-18-0001/16-
02 realizowanego przez Wojewoédztwo Podkarpackie w ramach osi priorytetowych | —
VI Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020.

Dziatajgc na podstawie:,

art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

Rozdziatu 4.4. ,Procedury dotyczace realizacji projektow wiasnych” Instrukcji
Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r.,

Uchwaty nr 245/4919/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.3 Infrastruktura
kolejowa — projekty z zakresu taboru kolejowego, RPO WP na lata 2014-2020,
Uchwaty nr 251/5040/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego w ramach osi
priorytetowych |-Vl Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Uchwaty nr 285/5701/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
21 marca 2017 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego nr
RPPK.05.03.00-18-0001/16-01 pn. ,Zakup taboru kolejowego do wykonywania
przewozow pasazerskich na terenie Wojewodztwa Podkarpackiego” w ramach osi
priorytetowych | — VI Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 pazdziernika
2018 r. dla projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/16, pn. ,Zakup taboru kolejowego do
wykonywania przewozéw pasazerskich na terenie Wojewddztwa Podkarpackiego”
realizowanego przez Wojewddztwo Podkarpackie.

1.

1.

2.

§2
§ 3 ust.1 pkt. 2) Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:
2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.10.2018 r.:

§ 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

Integralng cze$¢ Decyzji stanowig zatgczniki



Zatacznik nr 1

Whniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V
»infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze
RPPK.05.03.00-18-0001/16 z dnia 8.11.2016 r. (zafgcza beneficjent)

Zatgcznik nr 2

Harmonogram ptfatnosci (zafgczono)

Zatgcznik nr 3

Wzor zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operacji w ramach
realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(zafgczono)

Zatgcznik nr 4

Lista wytycznych horyzontalnych i programowych (zaftgczono)

Zatgcznik nr 5

5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

5.2 Wzér upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych osobowych
w CST

5.4 Wzér wykazu os6b upowaznionych do dostepu w ramach SL2014

5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby uprawnionej
(zatgczono)

Zatgcznik nr 6

Instrukcje i wskazowki dotyczgce informacji i komunikacji (zatgczono)

Zatagcznik nr 7

Wzdr wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu
(zatgczono)

Zatgcznik nr 8

Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz i w imieniu

Zatgcznik nr 9

Beneficjenta (zafgcza beneficjent)

Zatgcznik nr 9

Skorygowane pole A.5 oraz czes$¢ D wniosku o dofinansowanie stanowigce
zatgcznik do decyzji nr RPPK.05.03.00-18-0001/16-01

Zatagcznik
10

nr

Skorygowane pole C.1 wniosku o dofinansowanie stanowigce zatacznik do
decyzji nr RPPK.05.03.00-18-0001/16-02

§3

Projekt, o ktéorym mowa w § 1 realizowany bedzie przez Departament Drog i Publicznego

Transportu Zbiorowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego, Al
tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow, NIP: 813-33-15-014, REGON: 690581324.

§4

Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Dyrektorowi Departamentu Drég i Publicznego Transportu
Zbiorowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego.

§5

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§6
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 434/9061/18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 maja 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 245/4919/16 zatwierdzit liste ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.3 Infrastruktura
kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, projekt z zakresu taboru kolejowego pn. ,Zakup taboru kolejowego do
wykonywania przewozow pasazerskich na terenie Wojewodztwa Podkarpackiego” nr
RPPK.05.03.00-18-0001/16. Uchwatg nr 251/5040/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego podjgt Decyzje o dofinansowaniu projektu, ktéra nastepnie
zostata zmieniona uchwatg nr 285/5701/17 z dnia 21 marca 2017 r. Wg ostatniej zmiany
Decyzji, budzet projektu przedstawia sie nastepujaco:

— wartos¢ ogoétem wynosi: 157 721 670,00 zt,

— wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 128 165 000,00 z,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 108 940 250,00 zt.

— dofinansowanie ze Srodkéw dotacji celowej Budzetu Panstwa wynosi:
19 224 750,00 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 20 pazdziernika 2016 r. do 30 kwietnia
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu naboru | oceny wnioskow o dofinansowanie projektéw w trybie
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.3
Infrastruktura kolejowa — projekty z zakresu taboru kolejowego. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonego do naboru projektu powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do konca kwietnia 2018 r.

Pismem z dnia 13 marca 2018 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu z 30 kwietnia 2018 r. na 18 lipca 2018 r., uzasadniajgc swojg
prosbe kolejnymi opdznieniami w dostawie pojazdéw tréjcztonowych oraz czteroczionowych
przez Wykonawce tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spétka Akcyjna. Zgodnie
z Harmonogramem dostaw (odbioru koncowego) pojazdow, bedacym zatgcznikiem do
Umowy z wykonawca, ostatni pojazd szynowy miat zosta¢ dostarczony w marcu 2018 r.
Aneksem nr 1 do umowy z wykonawcg, zmieniono termin dostaw pierwszych trzech
pojazdéw, natomiast zmianie nie ulegt termin dostarczenia ostatniego pojazdu, f;j.
planowanego na 31 marca 2018 r.

Ww. pismem Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego poinformowat,
ze Wykonawca w styczniu 2018 r. informowat o niewielkich opdznieniach w dostawie
pojazddéw, ktére nie wprowadzaty istotnych zmian w harmonogramie dostaw. Natomiast w
dniu 2 marca 2018 r. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, przedtozyt harmonogram dostaw
wraz ze wskazaniem nowych terminéw tj.:

1. Pojazd tréjcztonowy 3 szt. — 30.09.2017 r.

2. Pojazd trojcztonowy 1 szt. — 30.11.2017 r. planowana zmiana na marzec 2018 r.
3. Pojazd trojcztonowy 1 szt. — 31.01.2018 r. planowana zmiana na kwiecien 2018 r.
4. Pojazd czterocztonowy 1 szt. — 31.01.2018 r. planowana zmiana na maj 2018 r.
5. Pojazd czterocztonowy1 szt. — 31.03.2018 r. planowana zmiana na maj 2018 r.

Jak poinformowat Beneficjent, w dniu 12 marca 2018 r. Wykonawca przedtozyt kolejne pismo
dotyczgce zmiany terminu dostawy pojazdéw. Dostawca, argumentuje wskazang zmiane,
opdéznieniem dostaw od podwykonawcéw oraz problemami ze zwiekszeniem poziomu
zatrudnienia w okre$lonych kategoriach zawodowych, wynikajgcych z braku odpowiednio



wykwalifikowanej kadry na rynku pracy. Ostateczny harmonogram uwzgledniajgcy zmiane
zgtoszong pismem z dnia 12 marca br. przedstawia sie nastepujgco:

1. Pojazd tréjcztonowy 3 szt. — 30.09.2017 r.

2. Pojazd tréjcztonowy 1 szt. — marzec 2018 r. kolejna zmiana na kwiecien 2018 r.
3. Pojazd trojcztonowy 1 szt. — kwiecien 2018 r.

4. Pojazd czterocztonowy 1 szt. — maj 2018 r.

5. Pojazd czterocztonowy 1 szt. — maj 2018 r.

W opinii Beneficjenta, zmiana terminu zakonczenia projektu, przyczyni sie do prawidtowego
zakonczenia rozliczenia.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z
dnia 11 kwietnia br. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -
2020 umowal/decyzja o dofinansowanie moze zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy zmiany
nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng
tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach
kryterium dopuszczajgcego, pod katem zgodnosci z Regulaminem naboru, co do zasady nie
jest mozliwe wydtuzenie ww. terminu poza okreslony w tym Regulaminie. Wydtuzenie moze
mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach. Wskazano réwniez, ze
przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin wskazany w regulaminie naboru
(tj. o okoto 3 miesigce). Beneficjent zostat poproszony o ponowne wnikliwe przeanalizowanie
terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego maksymalnego skrécenia.
Jednocze$nie poinformowano m.in., ze terminowa realizacja projektow ma zasadnicze
znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach
priorytetowych do konca 2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikow rzeczowych i
finansowych na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie s$rodkéw rezerwy
wykonania. Ponadto, poproszono o analize i uzasadnienie zgodnosci zmiany terminu
realizacji dostaw z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Pismem z dnia 12 kwietnia br. Departament Drég i Publicznego Transportu
Zbiorowego, poinformowat, ze ostatnia zmiana harmonogramu dostaw, nie powoduje
konieczno$ci zmiany umowy z wykonawcg. Natomiast w przypadku nieterminowych dostaw
pojazdéw szynowych, bedg naliczane kary umowne, zgodnie z zapisami zawartej umowy.
W zwigzku z powyzszym, w opinii ww. Departamentu, nie ma podstaw do zmiany tresci
Umowy w Swietle Prawa Zamowieh Publicznych. Kolejnym pismem z 10 maja 2018 r.
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego poinformowat, ze tgczna kwota kar
za nieterminowg dostawe pojazdow zostanie potrgcona z naleznosci za dostawe czwartego
trojcztonowego EZT. Ponadto poinformowano, ze termin dostarczenia pojazdéw (jednego
trojcztonowego i dwoch czterocztonowych) zostat oszacowany w  wyniku audytu
przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. na terenie PESA Bydgoszcz, przez przedstawicieli
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego oraz przedstawiciela firmy PESA
Bydgoszcz. W wyniku audytu Beneficjent poinformowat o zmianie harmonogramu dostaw:

— pojazd tréjcztonowy - planowany termin dostarczenia na koniec maja 2018 r.

— pojazd czterocztonowy — planowany termin dostarczenia na koniec lipca
2018r.,

— pojazd czteroczionowy — planowany termin dostarczenia na koniec wrzesnia
2018 r.

W Swietle powyzszego zwrdcono sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia realizacji
projektu na 31 pazdziernika 2018 r.

W odpowiedzi, pismem z dnia 17 maja 2018 r. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO, poinformowat o istniejgcej niepewnosci osiggniecia wskazZnika
finansowego w osi 5 okreslonego w tzw. Ramach Wykonania i zwrécit sie z prosba
o rozliczanie kolejnych transz zaliczek, niezwtocznie po optaceniu faktur od dostawcy.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19
ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac
zZmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficienta okolicznosci lub dziafania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$c
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwienn  publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniuy)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢
zakorniczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika
2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdéw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W' konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wylfgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak
jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione przez
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego, wyraza zgode na wydiuzenie
terminu realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2018 r.
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