UCHWALA Nr 434 /9062/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0005/16
pn. ,,Utworzenie Srodomskowej Swietlicy Socjoterapeutycznej w Swilczy”,
realizowanego przez Gmine Swilcza, w ramach osi priorytetowej VI Sp6jnosé
Przestrzenna i Spoteczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 209/4189/16 Zarzadu Wojewddztiwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiekszenia srodkow i wyboru
do dofinansowania projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, w typie
3 - infrastruktura mieszkan chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 maja 2018 r., terminu realizacji projektu
nr  RPPK.06.02.02-18-0005/16 pn. ,Utworzenie Srodowiskowej Swietlicy
Socjoterapeutycznej w Swilczy” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI
Spoéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
I pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 434/9062/18
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.02.02-18-0005/16 pn. ,Utworzenie Srodowiskowej
Swietlicy Socjoterapeutycznej w Swilczy”, realizowany przez Gmine Swilcza, zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 209/4188/16 Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 26 kwietnia 2017 r.
t. 8 miesiecy po wyborze projektu do dofinansowania. Opodznienie
z zakontraktowaniem ww. projektu spowodowane byto brakiem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe obejmujgcej caly zakres rzeczowy projektu, z uwagi
na specyfike przyjetej formuty realizacji projektu tj. ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Kwestia wydtuzenia terminu przedtozenia ww. decyzji byta rozpatrywana przez
Zarzad Wojewodztwa, ktory Uchwatg nr 222/4498/16, podjetg w dniu 11 pazdziernika
2016 r., wyrazit zgode na przedtozenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
obejmujgcej caty zakres rzeczowy projektu, do 2 maja 2017r. i w konsekwencji
na pdézniejsze zakontraktowanie ww. projektu.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem
nr RPPK.06.02.02-18-0005/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
14 marca 2018r., przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 596 258,00 zt,
2) wydatki kwalifikowalne wynoszg: 579 761,48 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 492 797,21 zt,
4) wktad wtasny (w odniesieniu

do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 103 460,79 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 pazdziernika 2017 r. Pismem z dnia
12 pazdziernika 2017 r., uzupetnionym pismem z dnia 2 stycznia 2018 r., Beneficjent
po raz pierwszy zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 marca 2018 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat,
iz przyczyng wnioskowanego wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu byta
zmiana rozkladu pomieszczen w trakcie realizacji robét budowlanych
i w konsekwencji, konieczno$¢ przygotowania dokumentacji przetargowej dla zadania
pn. ,Zakup wyposazenia S$wietlicy socjoterapeutycznej’, z uwzglednieniem
zmienionych parametréow mebli w stosunku do pierwotnie planowanych. Dobér



wiasciwych wymiaréw mebli, wchodzgcych w sktad wyposazenia byt mozliwy dopiero
po zakonczeniu robét budowlanych i ich koncowym odbiorze.

W celu prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie i koniecznosci
uwzglednienia w postepowaniu o udzielnie zamdwienia publicznego, zmienionych
parametrow mebli, konieczne wedtug Beneficjenta stato sie przesuniecie ww.
terminu.

Przyjety w umowie o dofinansowanie i wnioskowany wodwczas przez
Beneficjenta, termin zakonczenia realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.06.02.02-1Z2.00-18-001/15.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé¢ koncowg) w terminie do konca
marca 2018 r.

Zaproponowane przez Beneficjenta przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 31 marca 2018 r., zostato uwzglednione w aneksie
nr RPPK.06.02.02-18-0005/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
14 marca 2018r.

Pismem z dnia 21 marca br., znak RGP-KG.042.2.2016, Beneficjent zwrocit
sie po raz drugi z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 31 maja 2018 .

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas 0 2 miesigce poza ramy czasowe okresSlone w Regulaminie konkursu,
Departament = Wdrazania  Projektéw  Infrastrukturalnych  RPO,  pismem
z dnia 30 marca 2018 r., znak PI-VII.433.6.132.2016.ARL, zwrécit sie z prosbg
O ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi na powyzsze pismo, Beneficient pismem z dnia 3 kwietnia
2018r.,, znak RGP-KG.042.2.2016, po dokonaniu szczegétowej analizy zakresu
rzeczowego projektu, podtrzymat wniosek o wydtuzenie terminu jego realizacji
do dnia 31 maja 2018 .

Ostatecznie proponowany przez Gmine Swilcza, termin zakonczenia realizagji
projektu wykracza o 2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wnioskowane
wydtuzenie terminu realizacji projektu, spowodowane jest problemami
z zakontraktowaniem 4-ej czesci zamdwienia publicznego w ramach zadania pn.
~Zakup wyposazenia Swietlicy socjoterapeutycznej”.

Z informacji przekazanych przez Beneficjenta wynika, iz powyzsze
postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego zostato ogtoszone w dniu
21 lutego 2018r. z podziatem na 5 czesci. W dniu 9 marca 2018r. nastgpito
rozstrzygniecie 1, 2, 3 oraz 5 cze$ci zaméwienia. Natomiast 4 czes¢ zamodwienia nie
zostata rozstrzygnieta, w zwigzku z brakiem uzupetnienia dokumentéw przez
Oferenta (m.in. certyfikatow dot. zamoéwienia, kart katalogowych).

W zwigzku z przedituzajgca sie procedurg dla 4-ej czesSci zamdwienia,
Beneficjent zmuszony byt wystgpi¢ do 1Z, z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji
projektu do dnia 31 maja 2018r.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rébwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwieri publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwic¢
zakoriczenie realizacji projektéow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem



wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Bioragc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majgc na wzgledzie brak rozstrzygniecia postepowania
przetargowego dotyczgcego 4 czesSci zamodwienia publicznego pn. ,Zakup
wyposazenia Swietlicy socjoterapeutycznej”, Zarzgd Wojewo6dztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0005/16
do dnia 31 maja 2018 r.

gdan Romaniuk
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