UCHWALA Nr 434 /9063 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0036/16

pn. ,,Nadbudowa i przebudowa istniejagcego obiektu na cele Domu Dziennego
Pobytu w Lancucie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Mlodziezy Caritas, w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ Przestrzenna
i Spoteczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia | pomocy spotecznej,
poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 209/4189/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru
do dofinansowania projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spoéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotfecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, w typie
3 - infrastruktura mieszkan chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaly Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 maja 2018 r. terminu realizacji projektu

nr RPPK.06.02.02-18-0036/16 pn. ,Nadbudowa i przebudowa istniejacego obiektu na
cele Domu Dziennego Pobytu w tancucie’, realizowanego w ramach osi
priorytetowej VI SpdéjnoS¢ przestrzenna i spofeczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura

ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy
spofecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marsza’rkom Wojewédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dnlem podjema
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 434/9063/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.02.02-18-0036/16 pn. ,Nadbudowa i przebudowa
istniejacego obiektu na cele Domu Dziennego Pobytu w tancucie”, realizowany
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mtodziezy Caritas, zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg nr 209/4188/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 26 kwietnia 2017 r.
t. 8 miesiecy po wyborze projekiu do dofinansowania. Opoznienie
z zakontraktowaniem ww. projektu spowodowane byto brakiem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe obejmujgcej caty zakres rzeczowy projektu, z uwagi
na specyfike przyjetej formuty realizacji projektu tj. ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Kwestia wydtuzenia terminu przedtozenia ww. decyzji byta rozpatrywana przez
Zarzgd Wojewddztwa, ktéry Uchwatg nr 222/4498/16, podjetg w dniu 11 pazdziernika
2016 r., wyrazit zgode na przedtozenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
niezbednej do realizacji ww. projektu, do dnia 31 marca 2017r. i w konsekwencji
na pozniejsze podpisanie umowy o dofinansowanie.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z zawartg umowg
o dofinansowanie nr RPPK.06.02.02-18-0036/16-00, przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 916 482,36 zt,
2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 3 916 482,36 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3329 010,00 zt,
4) wktad wiasny (w odniesieniu

do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 587 472,36 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany

w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 31 marca 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.2 ,Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spofecznej”. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnoS¢ koncowg) w terminie do konca marca
2018 r.

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r., przestanym za posrednictwem SL 2014,
Beneficjent zwroécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z podanym uzasadnieniem Beneficjenta, konieczno$¢ przesuniecia
terminu zakonczenia realizacji projektu wynika z dwukrotnego wstrzymania prac
budowlanych decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



Z informacji przekazanych przez Beneficjenta wynika, iz obiekt w ktérym realizowany
jest przedmiotowy projekt, objety jest Scistg ochrong konserwatorskg oraz ochrong
archeologiczng. W trakcie prowadzonych prac ziemnych, zwigzanych
ze wzmocnieniem Scian fundamentow, dwukrotnie natrafiono na fragmenty budowli
z dawnej epoki.
W zwigzku z zaistniatg sytuacjg, Konserwator Zabytkéw dwukrotnie wstrzymat
wykonywanie prac budowlanych, celem przeprowadzenia prac archeologicznych,
tj. tacznie na okres 64 dni (w okresie: 05.06.2017r. - 03.08.2017r. oraz 28.08.2017r —
31.08.2017r.).
W wyniku wstrzymania robét w miesigcach letnich, tj. w okresie petnego sezonu
budowlanego, przesunieciu ulegly prace zwigzane m.in. z wykonywaniem elewacji,
ktére prowadzone byty w okresie listopad-grudzien 2017r., z narazeniem
na stosowanie drozszych materiatéw, o korzystniejszych parametrach termicznych.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas o 1 miesigc poza ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu,
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
22 marca 2018 r., znak PI-VI1.433.6.161.2016.ARL, zwrécit sie z proSbg o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod kgtem jego maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi na powyzsze pismo, Beneficjent pismem z dnia 8 kwietnia
2018 r., poinformowat, iz w zwigzku z wystgpieniem okolicznoéci, ktére miaty miejsce
w trakcie realizacji prowadzonych prac, konieczne jest wydtuzenie terminu realizacji
projektu o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania prac, tj. nie dtuzszy niz 64 dni.
W zwigzku z wystgpieniem ww. okoliczno$ci zagrazajgcych terminowej realizacji
projektu, Beneficient w przedmiotowym piSmie zwrécit sie z prosbg
o zgode na wydtuzenie wczesniej wnioskowanego terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 maja 2018 r. (tj. o czas nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac
decyzjg Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw).

Ostatecznie proponowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Miodziezy Caritas termin zakonczenia realizacji projektu  wykracza
0 2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwieri publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkoéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostac¢ zakornczona (zftozony wniosek o ptatnosé
konicowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramow  realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wyltgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0036/16, do dnia 31 maja
2018 r.
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