UCHWALA Nr438/9179/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0034/16
pn. ,,Poprawa i doposazenie infrastruktury edukacyjnej w Zagérzu”,
realizowanego przez Gmine Zagorz, w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢
Przestrzenna i Spoteczna, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz . 913),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 188/3843/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia
21 czerwca 2016r. oraz wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
SpdjnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogb6lne, RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 maja 2018 r., terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.04.03-18-0034/16 pn. ,Poprawa i doposazenie infrastruktury edukacyjnej
w Zagérzu”, realizowanego' przez Gmine Zagoérz, w ramach osi priorytetowe] VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 438/9179/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 12 czerwca 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0034/16 pn. -,Poprawa | doposaZzenie
infrastruktury edukacyjnej w Zagérzu”, realizowany przez Gmine Zago6rz zostat
wybrany - do dofinansowania Uchwatg Nr 188/3843/16 Zarzgadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany
Uchwaty nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016r. oraz wyboru projektow z Listy
rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowe] VI SpdjnosS¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO WP na lata
2014-2020.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 maja 2017 r.
t. 12 miesiecy po wyborze projektu do dofinansowania. Opdznienie
z zakontraktowaniem ww. projektu spowodowane byto brakiem ostatecznej decyzji
o0 pozwoleniu na budowe obejmujacej caly zakres rzeczowy projektu, z uwagi
na specyfike przyjetej formuty realizacji projektu tj. ,zaprojektuj i wybuduj”.

Kwestia wydtuzenia terminu przedtozenia ww. decyzji byta rozpatrywana przez
Zarzad Wojewddztwa, ktory Uchwatg nr 205/4120/16, podjeta w dniu 16 sierpnia
2016 r., wyrazit zgode na przedtozenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
obejmujacej caty zakres rzeczowy projektu, do 31 marca 2017r. i w konsekwencji
na pozniejsze zakontraktowanie ww. projektu.

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z umowg
o dofinansowanie nr RPPK.06.04.03-18-0034/16-00, przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 091 537,82 i,
— wydatki kwalifikowalne wynosza: 1 353 532,42 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 970 076,63 zt,

— wkfad wtasny (w odniesieniu
do wartosci catkowitej projektu) wynosi: 1121 461,19 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 19 lutego 2016 r. do 30 marca 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.06.04.03-1Z.00-18-001/15.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koricowg) w terminie do konca
marca 2018 r.

Pismem z dnia 22 marca br., znak IKF.042.12.11.2017, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 maja 2018 .



Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas o0 2 miesigce poza ramy czasowe okre$lone w Regulaminie konkursu,
Departament  Wdrazania  Projektdw  Infrastrukturalnych  RPO,  pismem
z dnia 5 kwietnia 2018 r., znak PI-VII.433.6.40.2016.ARL, zwrocit sie z prosbag
0 ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi na powyzsze pismo, Beneficjent pismem z dnia 11 kwietnia
2018r., znak IKF.042.12.11.2017, po ponownym dokonaniu szczegétowej analizy
zakresu rzeczowego projektu, podtrzymat wniosek o wydtuzenie terminu jego
realizacji do dnia 31 maja 2018 r.

Ostatecznie proponowany przez Gmine Zagérz, termin zakonczenia realizaciji
projektu wykracza o 2 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wnioskowane
wydtuzenie terminu realizacji projektu, spowodowane bylo problemami
z zakontraktowaniem 4-ej czesci zamédwienia publicznego w ramach zadania pn.
.Zakup wyposazenia pracowni przyrodniczych i matematycznej i wyposazenia
sportowego”.

Z informacji przekazanych przez Beneficienta wynika, iz powyzZsze
postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego zostato przeprowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, z mozliwoscig sktadania ofert czesciowych.
W dniu 7 marca 2018r. nastgpito rozstrzygniecie 1, 2 oraz 3 czesci zamodwienia.
Natomiast 4 czeS¢ zamoéwienia dotyczgca zakupu i dostawy wyposazenia
informatycznego do pracowni matematycznej zostata uniewazniona, gdyz obie
ztozone oferty byty obarczone nieusuwalnymi btedami. Kolejny przetarg na
przedmiotowy zakres zostat ogtoszony przez Beneficjenta niezwtocznie t. 9 marca
2018r. Rozstrzygniecie ww. zamodwienia nastgpito 28 marca br., a umowa
z wykonawcg zadania zostata podpisana w dniu 9 kwietnia br., z terminem realizacji
do 30 kwietnia 2018r.

W zwigzku z opéznionym rozstrzygnieciem 4-ej czeSci zamodwienia
i w konsekwencji pdzniejszym  podpisaniem umowy na dostawe i montaz
wyposazenia do pracowni matematycznej, a takze majgc na wzgledzie prawidtowe
rozliczenie projektu, Gmina Zagérz zwrécita sie do IZ z prosbg o zgode na
przesuniecie terminu jego zakonczenia do dnia 31 maja 2018 r., co pozwolitoby na
petng realizacje zakresu rzeczowego przedsiewziecia.

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rébwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktdre wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPQO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalinych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Requlaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramdéw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztiwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”



Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majgc na wzgledzie op6znione rozstrzygniecie postepowania
przetargowego dotyczacego 4 czesci zamodwienia publicznego pn. ,Zakup
wyposazenia pracowni przyrodniczych i matematycznej i wyposazenia sportowego”,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 maja 2018 r.




