UCHWALA Nr 438 /9176 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17
realizowanego przez Gmine Zagorz w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 913.), art. 9 ust. 1 pkt 2)
i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z2017 r., poz. 1460 z po6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektédw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju-Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 pazdziernika 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17, pn. ,Odnawialne
zrodta energii dla mieszkarncéw Gminy Zagérz i Gminy Dydnia”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniemgcﬁ?éﬁa\;\
SO0\
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Zatacznik do uchwaty nr 438/9176/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 czerwca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 19 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 340/7331/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej |l Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwéj OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Odnawialne zrédta energii dla mieszkancéow Gminy
Zago6rz i Gminy Dydnia” nr RPPK.03.01.00-18-0060/17. Umowa o dofinansowanie
podpisana zostata 31 pazdziernika 2017 r. Wartos¢ projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— wartos¢ ogétem wynosi: 12 921 605,35 zt,
‘— wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 11 751 100,00 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 988 435,00 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 marca 2018 r. do 20 grudnia
2018r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 2 maja 2018 r., znak IKF.042.22.10.2018 Beneficjent - Gmina
Zagorz zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 pazdziernika 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, iz w ramach przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wszystkie ztozone oferty
znaczgco przekraczaty kwote przeznaczong na realizacje zaméwienia. W zwigzku
z powyzszym Zamawiajgcy zmuszony jest do ponownego przeprowadzenia
postepowania, ktére ze wzgledu na wartoS¢ zadania nalezy umiesci¢ w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej, co znacznie wydtuza proces wyboru wykonawcy —
okres sktadania ofert wynosi 40 dni, do ktdérego nalezy doliczyé czas na
przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy. Beneficijent wyjasnit rowniez, iz
mimo planowanego terminu zakonczenia projektu do 20 grudnia 2018 r., to z uwagi
na warunki atmosferyczne prace montazowe moga by¢ wykonywane najpézniej do
konca pazdziernika 2018 r.

W zwigzku z powyzszym, Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia projektu do 31 pazdziernika 2019 r. tj. o mozliwie najkrétszy okres
pozwalajgcy na prawidtowe zakonczenie zadania.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 30 maja 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy



o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wplywajg na spetnianie kryteriow wyboru
w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 10 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrocenia. Jednocze$nie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektdw ma zasadnicze znaczenie dla osiagniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikbw rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. Gmina Zagorz podtrzymata swoje stanowisko
w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu informujgc, iz wnoszgc swoja proshe
o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r. dokonat
stosownej analizy i okreslit najkrétszy mozliwy termin prawidtowej realizacji zadania.
Beneficjent wskazat, iz z uwagi na charakter planowanych prac montazowych oraz
ograniczenia w ich realizacji wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, wnioskowany
termin jest najbardziej optymalny. Jednoczesnie, Beneficjent poinformowat, ze
w przypadku wczesniejszego zakonczenia prac montazowych, dotozy wszelkich
staran, aby w mozliwie najkrotszym terminie przedtozy¢é dokumenty rozliczajace
projekt.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
wumowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci



zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamdwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac¢ zakonczona (ztoZony wniosek
o ptatnosc koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamdwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakorczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Gmine Zago6rz wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0060/17 do dnia 31.10.2019 r.

Q#O/WU



