UCHWALA Nr 438 /9178 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0023/16
pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie”,
realizowanego przez Gmineg Pilzno, w ramach osi priorytetowej VI ,,Spéjnos¢
przestrzenna i spoteczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. 22018 r., poz . 913),
art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z pé6zn. zm.),
Uchwaty nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektdw do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej
VI Spoéjnosé przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.1 Przedszkola, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 sierpnia 2018 r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.06.04.01-18-0023/16 pn. ,Rozbudowa iprzebudowa budynku
przedszkola w Dobrkowie”, realizowanego przez Gmine Pilzno, w ramach osi
priorytetowej VI Spdéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatania 6.4.1 Przedszkola, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniemrpodjecia:..
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 438/9178/18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.01-18-0023/16 pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola w Dobrkowie”, realizowany przez Gmine Pilzno, zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 .

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 29 wrze$nia 2017 r.
t. 15 miesiecy po wyborze projektu do dofinansowania. OpozZnienie
z zakontraktowaniem ww. projektu spowodowane byto brakiem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, obejmujgcej caly zakres rzeczowy projektu, z uwagi
na specyfike przyjetej formuty realizacji projektu {j. ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Kwestia wydtuzenia terminu przedtozenia ww. decyzji byta dwukrotnie rozpatrywana
przez Zarzad Wojewddztwa.  Ostatecznie  Uchwatg nr  343/7375/17
z dnia 26 wrzesnia 2017 r., Zarzad Wojewodztwa wyrazit zgode na przedfozenie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe obejmujgcej caly zakres rzeczowy
projektu do dnia 13 wrze$nia 2017 r. i w konsekwencji na poOzniejsze
zakontraktowanie ww. projektu.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie 2z zawartg umowg
o dofinansowanie, przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 340 489,33 z,
2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 333 737,23 «,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 283 676,62 zt,
4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej

wartosci projektu wynosi: 56 812,71 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie projekt miat byé realizowany w okresie
od 1 lutego 2016 r. do 30 marca 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskdw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.1 Przedszkola. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowa) w terminie do konca marca 2018 r.

Pismem z dnia 30 marca br., znak PIF.7313.7.1.2016, Beneficjent zwrécit sie
z proSbg o zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 29
czerwca 2018 . .

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas o 3 miesigce poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu,
Departament  Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych  RPO, pismem
z dnia 10 kwietnia 2018 r., znak PI-VI1.433.6.99.2016.ARL, zwrécit sie z prosbg
O ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrécenia.



W odpowiedzi na powyzsze pismo, Beneficjent pismem z dnia 16 kwietnia
2018r., znak PIF.7313.7.1.2016, poinformowat, iz po ponownym przeanalizowaniu
obecnego stanu zaawansowania prac oraz biorgc pod uwage deklaracje wykonawcy
zadania, co do terminu jego zakonczenia, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia projektu, ustalonego w umowie o dofinansowanie.
W zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, uniemozliwiajgcych terminowg
realizacje projektu, Gmina Pilzno w przedmiotowym piSmie zwrécita sie z prosba o
zgode na przesuniecie terminu zakonczenia rzeczowego projektu do dnia 31 lipca
2018 r. oraz terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg do dnia 31 sierpnia 2018r.

Ostatecznie proponowany przez Gmine Pilzno, termin zakonczenia realizacji
projektu wykracza o 5 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficienta, wnioskowane
wydtuzenie terminu zakonczenia projektu, spowodowane jest opdZnieniem
w realizacji robét budowlanych przez wykonawce, ktéry pomimo kilkukrotnego
wezwania do przy$pieszenia tempa robét, nie dotrzymat ztozonej deklaraciji.

Z informacji przekazanych przez Beneficjenta wynika, iz spowolnione tempo robét
byto spowodowane brakiem odpowiedniej liczby pracownikédw na terenie budowy.
Ponadto Beneficjent poinformowat, iz od 17 lutego 2018r. wobec wykonawcy
naliczane sg kary umowne, za niedotrzymanie terminu realizacji zadania.

W zaistniatej sytuacji Gmina Pilzno, majgc na uwadze obecne zaawansowanie robot
budowlanych, ktére uniemozliwia zakonczenie realizacji projektu w terminie
okreslonym w umowie o dofinansowanie oraz majgc na wzgledzie prawidtowg
realizacje projektu, zmuszona byta wystapi¢ do 1Z, z prosbg o wydtuzenie terminu
jego zakornczenia do dnia 31 sierpnia 2018r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wrtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziafu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek
o pfatnoSc koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakorczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic
zakoriczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkdéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majgc na wzgledzie obecne zaawansowanie roboét
budowlanych, ktére uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji zadania, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu

do dnia 31 sierpnia 2018 r.
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