UCHWALA Nr 441 /9245/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0098/16
pn. ,,Przebudowa czesci zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem
na Miejsko-Gminng Biblioteke Publiczng w Oleszycach”, realizowanego przez
Miejsko-Gminng Biblioteke Publiczng w Oleszycach, w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewobdztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwata 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.

Zarzad Wojewdédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 8 kwietnia 2019 r. terminu realizaciji
projektu nr RPPK.04.04.00-18-0098/16 pn. ,Przebudowa czesci zabytkowego
ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminng Biblioteke Publiczng
w Oleszycach”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 441/9245/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Przebudowa czesci zabytkowego ratusza w Oleszycach
z przeznaczeniem na Miejsko-Gminng Biblioteke Publiczng w Oleszycach”
realizowany przez Miejsko-Gminng Biblioteke Publiczng w Oleszycach. Montaz
finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 225 787,24 z,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1204 508,24 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1023 831,96 z,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartoSci projektu wynosi
201 955,28 zt

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 18 sierpnia 2017r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 14 grudnia 2016 r. do 27 kwietnia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o pfatnosé
koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 pazdziernika 2018
r. Z podanego uzasadnieniu wynikato, iz realizacja projektu nie jest mozliwa, gdyz
w pomieszczeniach, w ktorych ma byé realizowany projekt, Gmina Oleszyce
przechowuje wyposazenie Przedszkola Samorzgdowego, ktérego rozbudowa
realizowana jest w ramach osi priorytetowej VI SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna.
Pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych poinformowat Beneficjenta, iz na podstawie przedstawionego
uzasadnienia nie jest mozliwe przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 30 pazdziernika 2018 r. Ostatecznie jednak Beneficjent w piSmie z dnia
26 stycznia 2018r. zaproponowat nowy termin zakonczenia realizacji projektu do
27 sierpnia 2018r. Wskazany przez Beneficjenta termin zakonczenia realizacji
projektu miescit sie w ramach czasowych okreslonych w Regulaminie konkursu.
W zwigzku z tym w dniu 16 marca 2018 r. zostat podpisany aneks do umowy
o dofinansowanie przesuwajgcy termin zakonczenia realizacji projektu do 27 sierpnia
2018 r.

Pismem z dnia 11 maja 2018r., Beneficjent zwrdcit sie z kolejng prosbg
o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 8 kwietnia 2019 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest koniecznoScig uniewaznienia przeprowadzonych postepowan o udzielenie



zamowien publicznych (postepowanie z kwietnia 2018 r. uniewaznione ze wzgledu
na wycofanie ztozonej oferty po zle skalkulowanej cenie ofertowej i postepowanie
z maja 2018 r. uniewaznione ze wzgledu na zbyt wysokg cene oferty). Zgodnie
z informacjami podanymi przez Beneficjenta zachodzi konieczno$é¢ ogtoszenia
nowego postepowania przetargowego. Przesuniecie terminu realizacji do kwietnia
2019r. wedlug Beneficjenta spowoduje wieksze zainteresowanie potencjalnych
oferentéw i bedzie mie¢ korzystny wptyw na wysokos$¢ cen ofertowych.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o ponad 5 miesiecy poza ramy czasowe okre$lone w Regulaminie konkursu,
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 18 maja
2018r., znak PI-VII.433.4.88.2017.GW, zwrécit sie z prosbg o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia.
Ze wzgledu natomiast na uzasadnienie Beneficjenta przekazane przy pierwszej
prosbie o przesuniecie terminu, Beneficjent zostat zobowigzany do opisania dziatan
podejmowanych w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie do ogtoszenia
pierwszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W odpowiedzi (pismo z dnia 24 maja 2018 r.) Beneficjent poinformowat, iz
podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu do 8 kwietnia
2019r. Ponadto ponownie zwrécit uwage, iz realizacja projektu nie byta mozliwa, bo
cze$¢ pomieszczen, ktérych dotyczy projekt byta zajeta przez Gmine. Pomieszczenia
te stanowity magazyn sprzetu zwigzanego z realizacjg projektu pn. Poprawa jakoSci
wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowe i przebudowe
Przedszkola Samorzgdowego w Oleszycach” nr RPPK.06.04.01-18-0041/16, ktory
pierwotnie miat sie zakonczy¢ w listopadzie 2017 r., ale Gmina Oleszyce z winy
wykonawcy  rozwigzata umowe na  wykonanie robét  budowalnych.
Ostatecznie, pomieszczenia Biblioteki zostaty udostepnibne przez Gmine, stad
mozliwe stato sie rozpoczecie realizacji projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny



uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwienn publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwo$ci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnosc
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwic
zakoriczenie realizacji projektow przed okresSlonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego Kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytefowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w zlozonych pismach argumentacje
Whnioskodawcy, Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 8 kwietnia 2019 r.
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