UCHWALA Nr 442 /9271118
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 realizowanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Drég i Mostow Sp. z 0.0. w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pdézn.zm.), art. 9 ust.1 pkt
2), art. 9 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéow ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwoj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 124/2732/15 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w prawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie z. Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP Regionalnego
- Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — nabér
2015 (z pézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na Iata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 pn. ,Wdrozenie nowej technologii w
obszarze produkcji mieszanek mineralno — asfaltowych, szansg na wzrost
konkurencyjnosci Miejskiego Przedsiebiorstwa Drog i Mostéw Sp. z 0.0.”,
realizowanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostow Sp. z o0.0.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaly.

§2
Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marsza*Kown Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 442 /9271 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Stanowisko Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 realizowanego przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Drég i Mostdw Sp. z o0.0. wramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majac na uwadze prawidlowg realizacie Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 pn. ,,Wdrozenie nowej technologii
w obszarze produkcji mieszanek mineralno — asfaltowych, szansg na wzrost
konkurencyjnosci Miejskiego Przedsiebiorstwa Drog i Mostow Sp. z o.0.”
do dnia 30.11.2018 r.

lub
WARIANT Il

Nie wyrazi¢ zgody na, zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 pn. ,Wdrozenie nowej technologii w obszarze
produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych, szansg na wzrost
konkurencyjnosci Miejskiego Przedsiebiorstwa Drog i Mostow Sp. z 0.0.”.




