UCHWALA Nr 444 / 9322/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17
realizowanego przez Gmine Miejsce Piastowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z2017 r., poz. 1460 z po6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016r.
w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty
parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17
z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017r. oraz
uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31
lipca 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17, pn. ,Instalacja systemdw
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i
gminy Chorkéwka”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. -




Zatacznik do uchwaty nr 444 /9322 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 26 czerwca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 333/7164/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéow oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwdéj OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Instalacja systemdéw energii odnawialnej dla
gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkéwka”
nr RPPK.03.01.00-18-0016/17. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata
28 wrzesnia 2017 r. WartoS¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogdétem wynosi: 14 560 890,45 zt,
— wartos¢ wydatkdéw kwalifikowanych wynosi: 13 111 648,66 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 178 154,05 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 3 listopada 2016 r. do 28 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozw¢j OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 16 maja 2018 r. znak BFP.042.15.2018, Beneficjent - Gmina
Miejsce Piastowe zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 lipca 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Beneficent w ww. piSmie wyjasnit, iz w ramach przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Dostawe i montaz instalacji
kolektoréw stonecznych, kottdbw opalanych biomasg oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkowka” zostaty ztozone trzy oferty
przewyzszajgce wartoS¢ zadania przewidziang we wniosku o dofinansowanie
o kwote 1717 915,00 zt. RoOznice wynikajgcg z przekroczen przetargowych,
poniesliby odbiorcy ostateczni — mieszkancy, co wigze sie z duzym ryzykiem
rezygnaciji czesci mieszkancow z uczestnictwa w projekcie. Gmina poinformowata, ze
ogtoszenie kolejnego przetargu jest procedurg dtugotrwatg, co w konsekwencji
wptywa na okres realizacji przedsiewziecia. Pierwotnie zatozony termin zakonczenia
projektu, skutkuje narzuceniem wykonawcom, krétkiego terminu realizacji zadania,
co stwarza ryzyko zawyzonych cen ustug oraz ztozenia ofert przez niewielkg liczbe
wykonawcow. Wydtuzenie terminu, pozwoli na ponowne ogtoszenie przetargu
z dtuzszym terminem realizacji, co przetozy sie na wieksze zainteresowanie firm oraz
wptynie na uzyskanie nizszych cen instalacji OZE dla mieszkancoéw.



W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 28 maja 2018 r. wskazat m.in.,, iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru
w sposdb, ktory skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (j. o 7 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrocenia. Jednoczes$nie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikow rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 29 maja 2018 r. znak BFP.042.16.2018, Gmina podtrzymata
swoje stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu, argumentujgc to
prawdopodobienstwem uzyskania nizszych cen instalacji OZE.

Beneficjent w ww. piSmie ponownie wskazat, ze przyczyng wydtuzenia terminu
jest konieczno$¢ ponownego przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamowienia
publicznego. W wyniku ktérego, mieszkancy zaptacg nizszg cene za zainstalowanie
instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.:. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgftasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci



zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamdéwien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek
o pfatnos$c¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramdéw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoS§cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamdwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawione
argumenty przez gmine Miejsce Piastowe, wyraza zgode na wydtuzenie terminu

zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 lipca 2019 r.
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