UCHWALA Nr 444 /9324 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0041/17
realizowanego przez Gmine Jawornik Polski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 913 z pdzn. zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE - projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0041/17, pn. Inteligentne
zarzgdzanie energig w Gminie Jawornik Polski, Hyzne i Zotynia poprzez budowe
instalacji odnawialnych zroédet energii w budynkach mieszkancéw gmin”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.~ .
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Zatgcznik Nr 1 do uchwaty nr 444 / 9324 /18
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 26 czerwca 2018 .

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt pn. ,Inteligentne zarzgdzanie energia w Gminie Jawornik
Polski, Hyzne i Zotynia poprzez budowe instalacji odnawialnych zrodet energii
w budynkach mieszkancow gmin” nr RPPK.03.01.00-18-0041/17.

Umowa o dofinansowanie zostata podpisana 28 wrzesnia 2017 r., zgodnie
z ktérg wartos$¢ projektu przedstawiata sie nastepujgco:

— warto$¢ ogdtem - 12 946 980,20 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych - 11 856 940,00 zi,
— dofinansowanie z EFRR - 9959 829,58 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 31 marca 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe, zgodnie z ktérym realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 24 maja 2018 r., znak RRG.041.1.2017/2018, (uzupetnione
pismem z dnia 28 maja 2018 r.) Beneficjent - Gmina Jawornik Polski zwrécita sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 wrze$nia 2019
r., uzasadniajgc swojg proSbe koniecznoScia ponownego przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wybdr dostawcy kottdw
centralnego ogrzewania klasy 5 opalanych biomasa.

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, iz sposréd trzech gtéwnych zadan
sktadajgcych sie na przedmiot projektu, tj. Instalacja kolektorow stonecznych,
Instalacja paneli fotowoltaicznych, oraz Instalacja kottéw centralnego ogrzewania
opalanych biomasg, zostaly zawarte umowy na dostawe i montaz paneli
fotowoltaicznych oraz  kolektoréw stonecznych. Natomiast, pomimo ogtoszenia
3 kolejnych procedur przetargowych, nie wytoniono wykonawcy zadania dotyczgcego
dostawy i montazu kottéw centralnego ogrzewania klasy 5 opalanych biomasg, gdyz
W pierwszym postepowaniu o zamodwienie publiczne zostata ztozona tylko 1 oferta na
dostawe kottdow c.o. opalanych: pelletem i zrebkg oraz tylko pelletem , natomiast nie
wptyneta zadna oferta na dostawe wspomnianych kottéw opalanych pelletem i
drewnem. Postepowanie to zostato uniewaznione, gdyz oferowana cena dostawy
przewyzszata kwote, jakg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na realizacje
zamowienia.



Z tych samych wzgledow, Zamawiajgcy byt zmuszony uniewaznié drugie i trzecie
postepowanie przetargowe w tej sprawie.

W ocenie Beneficjenta, ogtoszenie kolejnego postepowania przetargowego
rodzi konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji projektu — do 30 wrzesnia 2019 .

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych w pismie z dnia 30 maja
br. znak PI1.VI1.433.2.52.2017.JP zwrécit uwage, ze zgodnie z art. 52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020 umowa o dofinansowanie projektu moze
zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow
wyboru projektu w sposéb, ktory skutkowatby negatywng oceng tego projektu.
Poniewaz termin zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium
dopuszczajgcego pod katem zgodnosci z Regulaminem naboru, podkreslono, ze co
do zasady nie jest mozliwe wydtuzenie ww. terminu poza okreslony w tym
Regulaminie. Wyjasniono, ze wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych
i uzasadnionych przypadkach. Jednoczes$nie poinformowano, ze terminowa
realizacja projektow ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu
certyfikacji w poszczegolnych osiach priorytetowych do korica 2018 r., a osiagniecie
wybranych wskaznikébw rzeczowych ifinansowych na wyznaczonym poziomie
pozwoli na uruchomienie $rodkéw rezerwy wykonania.

Przypominajgc o powyzszym, ww. Departament zwrécit sie do Beneficjenta z prosbg
o ponowng analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji omawianego
projektu pod kagtem jego maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi, Beneficjent pismem 2z dnia 08 czerwca br. znak
RRG.041.1.2017/2018 zawnioskowat o przesuniecie terminu zakornczenia realizacji
omawianego projektu na 30 czerwca 2019 r.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tre$ci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zZmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamdéwien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkursow o dofinansowanie projektéw ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramdéw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwic¢
zakoriczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planoéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty
przedstawione przez Gmine Jawornik Polski wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0041/17 do dnia 30 czerwca
2019r.

= Ao\



