UCHWALA Nr 444 /9325/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0008/16
pn. ,Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na
Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” realizowanego przez Powiat
Bieszczadzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:,

— art. 41 ust.*1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego .w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.2  Infrastruktura. ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
poddziatanie ‘6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg Nr:209/4189/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia-30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru do
dofinansowania - projektow zlisty rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i
pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, w typie
3 - infrastruktura mieszkan chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 .

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 30 czerwca 2018 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.06.02.02-18-0008/16 pn. ,Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa
Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” realizowanego w
ramach osi priorytetowej VI Spéjno$¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spofecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura
pomocy spotecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.



§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

s4 .

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

e %M(M)\
- Bogdan Romaniuk




Zatgcznik do Uchwaty Nr 444/9325/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 20 pazdziernika 2016 r. zostata podpisana umowa o dofinansowanie
projektu pn. ,Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na
Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” realizowanego przez Powiat
Bieszczadzki. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 076 052,08 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1076 052,08 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 914 644,22 z,
4) wktad wtasny 161 407,86 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie projekt miat by¢ realizowany w okresie od
29 lutego 2016 r. do 31 marca 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 ,/Infrastruktura ochrony zdrowia
I pomocy spofecznej”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zostaé zakoniczona (ztozony wniosek o ptatnosc
konncowa) w terminie do korca marca 2018 r. '

Powiat Bieszczadzki pismem z dnia 22 marca br., znak OKZ.041.4.2016
zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30
czerwca 2018 r. Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iz w dniu 27
grudnia 2017 r. zostato ogtoszone postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego na dostawe i montaz wyposazenia dla Bieszczadzkiego Centrum
Wspierania Rodziny z podziatem na trzy czesci. W wyniku tego postepowania zostat
wytoniony dostawca jednej z czesci zamoéwienia. W dwoch pozostatych czesciach nie
zostaty ztozone zadne oferty. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta,
ogtoszone w dniu 15 lutego 2018 r. kolejne postepowanie zostato uniewaznione.
W wyniku postepowania wszczetego po raz trzeci w marcu 2018 r. wybrano
dostawcow pozostatych dwoch czeSci zamoéwienia. Jednak jeden z dostawcéw,
ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy. Zgodnie z pismem
Beneficjenta z dnia 22 marca 2018 r. nie ma mozliwosci wszczecia kolejnego
postepowania, ktdérego realizacji mogtaby sie zakonczyé¢ do 31 marca 2018 r.

Majgc na uwadze, iz proponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
realizacji projektu wykracza o 3 miesigce poza termin okreslony w Regulaminie
Konkursu, Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO pismem
z dnia 10 kwietnia br., znak PI-VI.433.6.135.2016.LN zwrocit sie do Beneficjenta
z prosbg o przeanalizowanie kwestii ewentualnego skrocenia terminu zakonczenia
realizacji projektu.



Beneficient pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r., znak OKZ.041.5.2016
podtrzymat ostatecznie termin zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.

W dniu 21 czerwca 2018 r., w kontaktach roboczych ustalono, iz caty zakres
rzeczowy projektu zostat juz zrealizowany a wniosek o ptatno$¢ korncowa zostanie
ztozony do konca czerwca 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
. w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed upftywem terminu podlegajgcego zmianie. Tym samym
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwiern publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptfatnos¢ koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktoére docelowo powinno umoZzliwic¢
zakoniczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoSscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-



2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwenciji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 czerwca 2018 r.
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