UCHWALA Nr 444 /9334 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0297/17 realizowanego przez “"ZEUS"
Spotke z ograniczong odpowiedzialnoscig w ramach osi priorytetowe;j |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pdzn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskow o dofinansowanie projektow ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwoj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nabor 2016 (z pézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0297/17 pn. Rozwoj spotki ZEUS poprzez zakup
urzadzen do produkcji pelletu, realizowanego przez "ZEUS" Spotke
z ograniczong odpowiedzialnoscia.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 444 /9334 /18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0297/17 realizowanego przez “ZEUS"
Spotke z ograniczong odpowiedzialnoscia wramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majac na wuwadze prawidlowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0297/17 pn. Rozwo; spotki ZEUS poprzez
zakup urzadzen do produkcji pelletu do dnia 31.07.2018 r.

albo
WARIANT Il

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0297/17 pn. Rozwoj spotki ZEUS poprzez zakup urzgdzen
do produkcji pelletu.
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