UCHWALA Nr 444 /9326 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-
18-0078/16 pn. ,,Przebudowa infrastruktury edukacyjno — sportowej zaplecza
dydaktycznego Zespotu Szkoét Licealnych im. Jozefa Pitsudskiego w Ustrzykach
Dolnych” realizowanego przez Powiat Bieszczadzki w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 188/3840/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjno$¢ przestrzenna i spoteczna,
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO
WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 188/3843/16 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w = Rzeszowie  zdnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
uchwaty Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektéw z Listy
rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO WP na lata
2014-2020, zmienionej uchwatg nr 216/4344/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 wrze$nia 2016 r. w sprawie przyjecia do
dofinansowania projektu Gminy Grodzisko Dolne oraz zmiany uchwaty
Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy
ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie
6.4.3 Szkolnictwo ogdlne RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2018 r., terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0078/16, pn. ,Przebudowa infrastruktury
edukacyjno — sportowej zaplecza dydaktycznego Zespotu Szkét Licealnych im. Jézefa
Pitsudskiego w Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Powiat Bieszczadzki,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata 2014-2020.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem ppdjgf;‘j‘g?-;
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 444/9326/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2017 r. zostata podpisana umowa o dofinansowanie
projektu nr RPPK.06.04.03-18-0078/16, pn. ,Przebudowa infrastruktury edukacyjno —
sportowej zaplecza dydaktycznego Zespotu Szkét Licealnych im. Jozefa Pitsudskiego w
Ustrzykach Dolnych” realizowanego przez Powiat Bieszczadzki. Montaz finansowy ww.
projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 107 032,97 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1 036 381,49 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 879 369,64 z,

4) wkiad wtasny wynosi: 227 663,33 zi.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 27 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektdow powinna zostaé¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca marca 2018 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r., znak OKZ.041.5.2016 Powiat Bieszczadzki
zwrocit sie z prosba o przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 marca 2018 r. W podanym wéwczas uzasadnieniu Beneficjent zwrdcit uwage, iz
w miesigcu grudniu przeprowadzono postepowanie przetargowe na dostawe i montaz
wyposazenia 5 pracowni w Zespole Szkét Licealnych im. Jozefa Pitsudzkiego
w Ustrzykach Dolnych. W ramach tego postepowania nie zostata ztozona zadna oferta.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficijenta po zakoriczeniu powyzszego
postepowania przeprowadzono rozeznanie rynku w celu ustalenia powodéw braku
zainteresowania ws$réd potencjalnych oferentéw. W wyniku przeprowadzonego
rozeznania Beneficjent uzyskat informacije, ze wskazany
w postepowaniu termin (do korica 2017 r.) w sytuacji nasycenia rynku jest niemozliwy
do wykonania. Majac na uwadze, iz proponowany wéwczas termin nie wykraczat poza
termin okreSlony w Regulaminie Konkursu, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 4 stycznia br., znak PI-VII.433.6.17.2017 £N
wyrazit zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 marca
2018 r.

Pismem z dnia 22 marca br.,, znak OKZ.041.5.2016 Powiat Bieszczadzki
ponownie zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakorczenia realizacji projektu do
30 czerwca 2018 r. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, wydtuzenie terminu realizacji



projektu spowodowane jest w dalszym ciggu problemem z wytonieniem dostawcow
wyposazenia 5 pracowni w Zespole Szkét Licealnych im. Jozefa Pitsudzkiego w
Ustrzykach Dolnych. Beneficjent poinformowat, iz pierwsze postepowanie z podziatem
na trzy czesci zostato wszczete w grudniu 2017 r. i nie wytonito dostawcy wyposazenia.
W dniu 10 stycznia 2018 r. zostato wszczete drugie postepowanie, ktére wytonito
dostawce jednej czesSci zamdwienia. W dwdch pozostatych czesciach postepowanie
zostato uniewaznione, poniewaz oferenci zaproponowali ceny wyzsze, niz kwoty, jakie
zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zadania. Po raz trzeci Beneficjent
wszczat postepowanie 26 -lutego 2018 r., jednak po raz kolejny nie zostali wytonieni
dostawcy wyposazenia pracowni chemicznej i przyrodniczej. Zgodnie z informacjami
podanymi przez Beneficjenta w zadnym z postepowan, Zamawiajgcy nie stawiat
szczegolnych wymagan w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu ani
nie okreslat koniecznosci wniesienia wadium. Ponadto Beneficjent poinformowat, iz po
przeprowadzeniu rozeznania telefonicznego z potencjalnymi dostawcami uzyskano
informacje, ze czas oczekiwania na pomoce dydaktyczne jest znacznie wydtuzony ze
wzgledu na duzg ilos¢ realizowanych projektéw w tym samym czasie.

Aby mozliwa byta petna realizacja ww. projektu, Powiat Bieszczadzki wnioskuje
0 przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu o 3 miesigce.

Majac na uwadze, iz proponowany termin wykracza o 3 miesigce poza termin
okreSlony w Regulaminie  konkursu, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 10 kwietnia br., znak PI-VI1.433.6.17.2016.L.N
zwrocit sie z prosbg do Beneficienta o przeanalizowanie kwestii ewentualnego
skrocenia terminu zakonczenia realizacji projektu.

Beneficient pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r., znak OKZ.041.5.2016
podtrzymat ostatecznie termin zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.

W dniu 21 czerwca 2018 r., w kontaktach roboczych ustalono, iz caty zakres
rzeczowy projektu zostat juz zrealizowany a wniosek o ptatno$¢ koncowg zostanie
ztozony do konca czerwca 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w
Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosé koricowsg)
w terminie np. do kornica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okre$lonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na
to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych S$rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 czerwca 2018 r.
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