UCHWALA Nr 448 / 9386 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0455/16 realizowanego przez ,,AKROPOL” s.c. w ramach
osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2), art. 9 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. 22017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu o
dofinansowanie projektow ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewbdztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 124/2732/15 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — naboér
2015 (z p6zn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0455/16 pn. ,Wdrozenie wynikow prac B+R
i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego
przez firme AKROPOL S.C.”, realizowanego przez ,,AKROPOL” s.c.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2
Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem E/ogﬁjema\/\ WXCET\M;;;:.i-:/-).ié COSENODITA

o “

-~ 8
> il n: - 1} P
4 \ N 1 /"Vj 7
f &0/ =1 Ny \ ‘ ! K222 )
Py . \%
[~/ | \'=\
= a | \ n Ko



Zatgcznik do Uchwaty Nr 448 / 9386 / 18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2018r.

Stanowisko Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzagdzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0455/16 realizowanego przez ,,AKROPOL”
s.c. wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0455/16 pn. ,,Wdrozenie wynikéw prac
B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego
przez firme AKROPOL S.C.” do dnia 31.07.2018 r.

lub
WARIANT Il

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0455/16 pn. ,Wdrozenie wynikow prac B+R i uruchomienie
seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firme
AKROPOL S.C.”.

Bogdan Romaniuk



