UCHWALA Nr 452 / 9445/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-
18-0110/16 realizowanego przez Gming Zagorz w ramach osi priorytetowej IV
»Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 296/5918/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
Miejskich Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
I dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej Uchwatg nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru projektu z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich
Obszarow Funkcjonalnych (MOF) =z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2019r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0110/16 pn. ,Kompleksowa ochrona
dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko — adaptacja ruin Zespotu
Klasztornego Karmelitbw Bosych na centrum kultury w Zagorzu”, realizowanego przez
Gmine Zagoérz, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarow
Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona $rodowiska naturalnego
I dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.



§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
" Wykonanie uchwa’fy powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarbaékiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia; -
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 452/9445/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 10 lipca 2018r.
UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 296/5918/17 wybrat do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
Miejskich Obszaréow Funkcjonalnych (MOF), w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4 ,Kultura”’, RPO WP na
lata 2014-2020, projekt pn. ,Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie
MOF Sanok-Lesko — adaptacja ruin Zespotu Klasztornego Karmelitow Bosych na
centrum kultury w  Zagorzu®, realizowany przez Gmine Zagorz,
w partnerstwie z Bieszczadzkim Forum Europejskim. Przedmiotem projektu jest
przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz wyposazenie pomieszczen (informacji dla
zwiedzajgcych, wystawowych, artystycznych, socjalnych i innych) foresterium
w ruinach dawnego Klasztoru Karmelitbw Bosych, na cele kulturalne, edukacyjne
i spoteczne.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostata podpisana w dniu 31 maja

2017 r. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 8 562 142,67 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 6 252 864,16 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5314 934,51 z,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:

3247 208,16 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany w okresie od
06 grudnia 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru
whnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura”.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostaC zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do korca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 14.03.2018 r., Beneficjent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r. Wskazany termin
wykracza o 1 rok poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie konkursu.

Z podanego uzasadnienia wynika, iz przesuniecie terminu spowodowane jest
koniecznoscig wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu. Beneficjent
poinformowat, iz w ftrakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamowienia,
w dokumentacji technicznej zauwazone zostaly niescistosci, ktére wymagaty
wyjasnienia. W szczegolnosSci w dokumentacji nie uwzgledniono znacznej réznicy
poziomu terenu, a takze przewidziano do catkowitego wyburzenia zachowane mury
cennej substancji zabytkowej. W zwigzku z tym w listopadzie 2017 r. odbyto sie
spotkanie z udziatem m.in. Architekta i Konserwatora Zabytkéw. Omoéwione na
spotkaniu warianty rozwigzan technicznych pozwalajgce w jeszcze wiekszym stopniu
zachowa¢ zabytkowe mury, wymagaly przeprowadzenia ponownej analizy
dokumentacji projektowej, dokonania oceny zmian pod katem funkcjonalnym oraz
finansowym. Na te potrzeby Gmina Zagoérz zlecita wykonanie uproszczonej



dokumentacji — koncepcji opartej na uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkéw.
Wedtug przyjetych zatozen, zmianie ulegt m.in uktad funkcjonalny i przestrzenny
budynku, uktad dachu z czterospadowego na prosty dwuspadowy.

Gmina Zagérz poinformowata, iz ocena konserwatorska przedstawionych zmian byta
pozytywna. Jednak przyjecie tych zatozen wigzato sie z przeprowadzeniem gruntownej
zmiany istniejgcej dokumentacji technicznej. Wowczas dla Beneficjenta jedynym
mozliwym rozwigzaniem byto sporzadzenie na podstawie przedtozonej koncepciji,
Programu Funkcjonalno—Uzytkowego, ktéry miat by¢é podstawg do wytonienia
wykonawcy w postepowaniu opartym na formule zaprojektuj i wybuduj. Takie
rozwigzanie miato pozwoli¢ na szybkie wszczecie procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego i oszczedno$¢ czasu z racji przygotowania jednego zaméwienia zamiast
dwéch. Proponowane zmiany wediug Beneficijenta wigzaly sie z uzyskaniem
zamiennego pozwolenia na budowe, a procedura ich wprowadzenia wptywata na
przesuniecie w czasie wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
co w konsekwencji powodowato przesuniecie terminu zakonczenia prac w Zespole
Klasztornym Karmelitéw Bosych w Zagérzu.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
o 1 rok poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r., znak
P1-VI1.433.4.40.2017.MD zwrécit sie z prosbga o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia. Ponadto
Beneficjent zostat poinformowany, iz w przypadku woli realizacji projektu w oparciu
o zupetnie nowg dokumentacje projektowa, konieczna bedzie ponowna ocena projektu
przez Komisje Oceny Projektéw, a realizacja inwestycji w opisanym trybie obedzie sie
na ryzyko Beneficjenta.

Pismem zdnia 15 czerwca 2018 r., znak INF.042.13.13.2017, Beneficjent
podtrzymat pierwotnie wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, informujgc
przy tym, iz 31 pazdziernik 2019 jest najbardziej optymalnym terminem zakonczenia
projektu. Przy czym Beneficjent poinformowat, iz po ponownej analizie zmian
wypracowano kompromis pozwalajgcy na wykorzystanie istniejgcej dokumentacji,
poprzez wprowadzenie do niej zmian, tak, aby nie byto konicznosci opracowywania
nowej dokumentacji. Po otrzymaniu zgody od Konserwatora Zabytkéw na takie
rozwigzanie Beneficjent zobowigzat sie do niezwlocznego ziozenia wniosku do
Instytucji Zarzadzajgcej o mozliwos¢é wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym
projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaC¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej .oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$c¢ koricowg)
w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed
okre$lonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdzierika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na
to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoniczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

a takze majgc na wzgledzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian w zakresie rzeczo
ww. projektu, Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie te}rn/unu zako 1c

realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r. K Yobrwpnz
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