UCHWALA Nr 452 /9446 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0006/17 pn. ,,Poprawa jakosci i zwiekszenie bezpieczenstwa swiadczen
medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”

realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzeSnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
VI Spojnos¢ przestrzenna ispoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 356/7552/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017r.
w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektdéw z listy rezerwowej w ramach
konkursu nr RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spdjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzgdu Wojewodziwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 12 grudnia 2018 r., terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.06.02.01-18-0006/17, pn. ,Poprawa jakosci izwiekszenie
bezpieczenstwa $Swiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu”, realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiégo.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 452/9446/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 10 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

, W dniu 12 wrze$nia 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa jako$ci i zwiekszenie
bezpieczenstwa s$swiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww.
projektu zostata podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww.
projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 14 085 740,54 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 13 935 740,81 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 892 982,33 zt,

4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
4 192 758,21 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byc¢
realizowany w okresie od 12 stycznia 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektdw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 11 maja 2018 r., znak Sz.P.P.002.04.2018.BC Beneficjent
zwrocit sie z proSbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31
grudnia 2018 r.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany termin wykraczat o 2 miesigce poza ramy
czasowe okre$lone w Regulaminie konkursu, a takze z uwagi na zmniejszajgcg sie
liczbe projektéw w poddziataniu 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”, ktére majg
szanse spetni¢ warunek okreslajgcy Ramy Wykonania na rok 2018, pismem z dnia 11
czerwca 2018 r., znak PI-VI.433.6.18.2017.MD Beneficjent zostat zobowigzany do
przeanalizowania mozliwosci ztozenia wniosku o ptatno$é koncowg przynajmniej do
30 listopada 2018 r.

Ostatecznie jednak pismem z dnia 19 czerwca 2018 r., znak
Sz.P.P.003.06.2018.BC Beneficjent poinformowat, iz po dokonaniu dogtebnej analizy
zakresu robo6t, realne jest wykonanie zaktadanych prac w terminie do 12 grudnia
2018r. Zaproponowany ostatecznie przez Szpital Powiatowy im. Edmunda



Biernackiego w Mielcu termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o 1,5 miesigca
poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu wynika ze specyfiki dziatalnosci Szpitala i zostato spowodowane
brakiem mozliwosci wczes$niej zaplanowanego przystgpienia Wykonawcy robot
budowlanych do czesciowego remontu Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(oddziaty znajdujgce sie w Budynku ,H"). Brak udostepnienia newralgicznych
pomieszczen Szpitala wynika z wczeSniej niezaplanowanego wzrostu liczby
wykonywanych zabiegéw operacyjnych (wzrost kwoty kontraktu z NFZ) swiadczonych
dla gtébwnych oddziatow Szpitala (tj. Neurochirurgii, Urazowo-Ortopedycznego,
Urologicznego, Chirurgii naczyniowej, Chirurgicznego). Wedtug Beneficjenta dostep
do blokéw operacyjnych oraz Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii musi byc¢
zapewniony w sposob ciagly i musi odpowiadac¢ wspdétczesnym wymogom lecznictwa
zamknietego. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, jedynym wyjSciem z powstatego
problemu jest wstrzymanie prac remontowych w Budynku ,H” do czasu zakonczenia
rozbudowy nowego Budynku ,I”. Po wykonaniu prac zwigzanych z rozbudowg
Budynku ,I” mozna bedzie wedtug Beneficjenta przystgpi¢ do wykonywania remontéw
na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdujgcych sie w budynku H).

W zwigzku z powyzszym zaproponowana data rozliczenia projektu do 12
grudnia 2018 r., jest w ocenie Szpitala optymalnym terminem prawidtowego
zakonczenia przedmiotowego projektu.

W zwigzku ze zmiang termindéw zakonczenia realizacji projektow istotne
znaczenie ma fakt, iz w 6 osi priorytetowej jednym ze wskaznikdw okreslajgcych Ramy
Wykonania na rok 2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéow leczniczych".
Wskaznik ten odnosi sie m.in. do produktow, ktére powstang w zwigzku z realizacja
zarowno ww. projektu jak i pozostatych projektéw realizowanych w ramach tego
poddziatania. W zwigzku z tym, aby mozliwe byto utrzymanie petnej alokacji dla
Wojewoddztwa Podkarpackiego zawierajgcej specjalnie wydzielone Srodki (tzw.
rezerwe wykonania), konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r. koncowych
whnioskow o ptatnos¢ w minimum 7 projektach dotyczacych ochrony zdrowia.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowane jest
23 projekty. Z posrod tych projektéw w 11-tu, termin zakonczenia realizacji projektu
zostat juz przesuniety poza date 31 pazdziernika 2018 r. lub tez sprawa dotyczaca
przesuniecia tego terminu jest w trakcie procedowania. Przesuniecie terminu realizacji
projektu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spowoduje,
iz w chwili obecnej pozostanie w poddziataniu 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
11 projektow, w ktérych deklarowany termin zakonczenia realizacji projektu nie
wykracza poza date 31 pazdziernika 2018 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
- zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy



w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sgq niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$é
konicowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakorczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r.,, celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z
uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja



Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie specyfike dziatalnosci Szpitala, Zarzgd Wojewodztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 12 grudnia
2018r.




