UCHWALA Nr 452 /9447 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16
pn. ,Rozbudowa z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania OSP na
Srodowiskowy Dom Samopomocy na dziatkach 926/8, 724/5, 820/1
w miejscowosci Parkosz” realizowanego przez Gmine Pilzno w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:,

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojno$¢ przestrzenna
i spoteczna dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spoteczne;j,
poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 209/4189/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru
do dofinansowania projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI

- Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
I pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, w typie
3 - infrastruktura mieszkan chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 sierpnia 2018 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.02.02-18-0049/16 pn. ,Rozbudowa z przebudowg i zmiang sposobu
uzytkowania OSP na Srodowiskowy Dom Samopomocy na dziatkach 926/8, 724/5,
820/1 w miejscowosci Parkosz” realizowanego w ramach osi priorytetowej
VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spotecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 452/9447/18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 6 grudnia 2016 r. zostata podpisana umowa o dofinansowanie
projektu pn. ,Rozbudowa z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania OSP na
Srodowiskowy Dom Samopomocy na dziatkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowoscCi
Parkosz” realizowanego przez Gmine Pilzno. Montaz finansowy ww. projektu
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 219 914,70 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3218 069,70 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 735 359,23 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
484 555,47 zt

Zgodnie z umowg o dofinasowanie projekt miat by¢ realizowany w okresie od
29 stycznia 2016 r. do' 31 marca 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 ,Infrastruktura ochrony zdrowia
I pomocy spotecznej”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koncowa) w terminie do korica marca 2018 r.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r., znak PIF.7313.14.1.2016, Gmina Pilzno
zwrocita sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 lipca 2018 r. Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin
wykraczat wowczas o 4 miesigce poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie
konkursu, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem
z dnia 14 marca 2018 r., znak PI-VII.433.6.172.2016.LN zwrécit sie z proshg
o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrécenia. Pismem z dnia 27 marca 2018r., znak PIF.7313.14.1.2016
Beneficjent poinformowat, iz po ponownym przeanalizowaniu stanu zaawansowania
prac oraz biorgc pod uwage konieczno$¢ kompleksowego wyposazenia obiektu,
zakonczenie rzeczowe realizacji projektu nastgpi do 31 lipca 2018 r, a ziozenie
wniosku o ptatno$¢ do 31 sierpnia 2018 r. Ostatecznie proponowany przez Gmine
Pilzno, termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o 5 miesiecy poza termin
ustalony w Regulaminie konkursu.

Z podanego przez Beneficienta uzasadnienia wynika, iz koniecznos¢
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji projektu spowodowana jest
wstrzymaniem robét budowlanych. Po wykonaniu wykopu pod ptyte fundamentowg
podszybia, stwierdzono bowiem rozbieznosci pomiedzy inwentaryzacjg obiektu a
stanem rzeczywistym z uwagi na wystajgce poza lico $ciany tawy fundamentowe
czesci istniejgcego budynku. Z uwagi na powyzsze, zaszta konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej, gdyz pierwotnie zaprojektowany szyb windowy
wykorzystujgcy konstrukcje dwéch $cian istniejgcych nie byt mozliwy do wykonania.



W wyniku zmiany projektu budowlanego zaprojektowano odrebng konstrukcje szybu
windowego.

W zwigzku z tymi dziataniami, zaproponowana data rozliczenia koncowego
projektu to 31 sierpnia 2018 r. Wedtug Beneficjenta termin ten jest optymalny do
prawidtowego zakonczenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczacych udzielania zaméwien publicznych  (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Deparfamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc
konicowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
requlaminu miafy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji  inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektéw przed okreSlonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizaciji
projektu do 31 sierpnia 2018 r.




