UCHWALA Nr 452/ 9450/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0811/16 realizowanego przez MAKRO Kosiorowski
& Kosiorowski Sp. z o.0. w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2), art. 9 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. 22017 r. poz. 1460 z pdzn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu o
dofinansowanie projektow ze Srodkdédw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 124/2732/15 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w prawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskédw o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — nabdr
2015 (z p6zn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0811/16 pn. ,Rozbudowa =zakiadu
produkcyjnego oraz zakup strefy technologicznej do przetwoérstwa
zboza”, realizowanego przez MAKRO Kosiorowski & Kosiorowski

2. g’gni)v(\)/.i;-(o, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaly.
§2
Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpa
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Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecna
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Zatagcznik do Uchwaty Nr 452 /9450 /18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0811/16 realizowanego przez MAKRO
Kosiorowski & Kosiorowski Sp. z 0.0. w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. '

Majagc na uwadze prawidiowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujace rozwigzania:

WARIANT |

Whyrazi¢ zgode “na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0811/16 pn. ,Rozbudowa zaktadu
produkcyjnego oraz zakup strefy technologicznej do przetwoérstwa zboza” do
dnia 30.08.2018 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazic zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0811/16 pn. ,,Rozbudowa zakladu produkcyjnego oraz
zakup strefy technologicznej do przetworstwa zboza”.
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