UCHWALA Nr 452 /9444 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0055/16
pn. ,Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na
Migedzynarodowy Osrodek Wymiany Dzieci i Mtodziezy”, realizowanego przez
Fundacje SEMPER FIDELIS na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w Lancucie,
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
1 dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0055/16 pn. ,Remont i prace konserwatorskie budynku
z przeznaczeniem na Miedzynarodowy Osrodek Wymiany Dzieci i Mtodziezy”,
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackie
y //§‘F4 N

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p/)ofdjema :




Zatgcznik do Uchwaty Nr 452/9444/18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do- dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Miedzynarodowy
Os$rodek Wymiany Dzieci i Mtodziezy” realizowany przez Fundacje SEMPER FIDELIS
na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w tancucie. Montaz finansowy ww. projektu
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartoSc¢ projektu wynosi: 2 054 157,53 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1510 537,84 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1283 957,13 #,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
770 200,40 zt

Zgodnie z umowa o dofinasowanie, podpisang w dniu 30 sierpnia 2017r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 28 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Przyjety
pierwotnie przez Whnioskodawce termin zakonczenia realizacji projektu miesit sie w
okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ korncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 9 kwietnia 2018 r. znak FSF nr AL.-0401-04/18 Beneficjent
zwrOcit sie z prosbg o przesuniecie terminu rozpoczecia realizacji projektu na dzien 15
stycznia 2018 r. Pismem z dnia 17 kwietnia 2018r. znak PI-VI1.433.4.79.2017.GW tut.
Departament wyrazit zgode na zmiane terminu rozpoczecia realizacji projektu i w dniu
18 maja 2018r. zostat podpisany stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 5 czerwca 2018r. znak FSF nr AL.-0401-04/2018 Beneficjent
zwrdcit sie z proSbg o wyrazenie zgody na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2018r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz w trakcie
realizacji projektu nastgpity dwie awarie miejskiego przytgcza wodociggowego, ktére
spowodowaty duze zniszczenia na terenie budowy.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 2 miesigce poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 19 czerwca 2018r.,
znak PI-VII.433.4.79.2017.GW, zwrocit sie z prosbhg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 29 czerwca 2018 r. znak FSFnrAL.-0401-05/2018)
Beneficjent poinformowat, iz podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia
realizacji projektu do 31 grudnia 2018r. Beneficjent podnidst, iz te dwie awarie to nie



tylko bardzo duze zniszczenia, ale rowniez dodatkowe koszty i niezbedny czas do
usuniecia skutkéw ww. awarii.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beheﬁcjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rdwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptfatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zardwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacii
projektu do dnia 31 grudnia 2018 r.




