UCHWALA Nr 454 /9482 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.
03.01.00-18-0061/17, realizowanego przez Gmine Ustrzyki Dolne, w ramach osi
priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 913 z p6zn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z p6zZn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektéw ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty
parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektébw oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwoj
OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17
z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzes$nia 2017r. oraz
uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0061/17, pn. ,Wsparcie energetyki
rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systemow energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych”, realizowanego przez Gmine Ustrzyki
Dolne, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach osi priorytetowej lll ,Czysta energia”, dziatania 3.1 ,Rozwdj
OZE” — projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zatgceznik nr 1 do uchwaty nr 454/9482/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 17 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0061/17 pn. ,Wsparcie energetyki rozproszonej w
Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systemow energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych”, realizowany przez Gmine Ustrzyki Dolne, zostat wybrany do dofinansowania
uchwatg nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29
sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania
3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg
333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r.
oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 24 pazdziernika 2017r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 14 779 637,88 zi,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 13 285 897,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 300 127,90 z,
4) wkiad wtasny (w odniesieniu do wart.
catkowitej projektu) wynosi: 5479 509,98 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat byé realizowany
w okresie od 21 marca 2017 r. do 20 grudnia 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16,
w ramach dziatania 3.1 Rozwoj OZE — projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowsg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r., znak P.042.60.2.2017, uzupetnionym pismem z
dnia 26 czerwca 2018 r., Gmina zwrdcita sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2019 .

Z podanego uzasadnienia wynika, iz realizacja projektu jest na etapie trwajgcego
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia publicznego, ktérego rozstrzygniecie miato nastgpic¢
korncem czerwca br. lub w przypadku wydtuzenia terminu sktadania ofert w lipcu br. Ponadto
Beneficjent obawia sie, ze ze wzgledu na iloéci instalacji przewidzianych dla pieciu gmin
partnerskich, realizacja projektu moze ulec wydtuzeniu i nie zakonczy¢ w zaplanowanym
pierwotnie terminie.

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych w piSmie z dnia 2 lipca br.
znak P1.VI1.433.2.62.2017.JJ wyrazit niezrozumienie, ze dopiero po uptywie 7,5 miesigca od
dnia zakontraktowania projekiu Gmina ogtosita postepowanie przetargowe oraz zwrocit
uwage, ze zgodnie z art. 52a ustawy o zasadach realizacji programow w zakresie polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 umowa o dofinansowanie



projektu moze zostaé zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpltywaja na spetnianie
kryteribw wyboru projektu w sposéb, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu.
Poniewaz termin zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium
dopuszczajgcego pod katem zgodnosci z Regulaminem naboru, podkreslono, ze co do
zasady nie jest mozliwe wydtuzenie ww. terminu poza okres$lony w tym Regulaminie.
Wyjasniono, ze wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych
przypadkach. Jednocze$nie poinformowano, ze terminowa realizacja projektow ma
zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdélnych
osiach priorytetowych do korica 2018 r., a osiagniecie wybranych wskaznikow rzeczowych
i finansowych na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie Srodkéw rezerwy
wykonania.

Przypominajac o powyzszym, ww. Departament zwrécit sie do Beneficjenta z prosba
o ponowng analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu pod
katem jego maksymalnego skrocenia.

W korespondencji z dnia 3 lipca br. znak P.042.60.3.2018 Gmina podtrzymata
wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 30 wrze$nia 2019 r., uzasadniajac, iz
przedmiotowy projekt jest realizowany przez pie¢ gmin partnerskich z terenu Bieszczad, co
jest jednoznaczne z duzg iloscig beneficjentow ostatecznych. Ponadto lista oséb
deklarujgcych cheé¢ uczestnictwa w projekcie nie byta tozsama z listg osob, ktére ostatecznie
podpisaty umowe z poszczegolnymi gminami. W wyniku tego nastapity duze rotacje oraz
zamiany, co wigzato sie z prowadzeniem licznych czynno$ci administracyjnych. Natomiast
termin ogtoszenia przetargu na dostawe i montaz urzgdzen OZE wydtuzyt sie poniewaz
Gmina chciata zastosowac¢ najlepsze praktyki gmin z terenu Wojewoddztwa Podkarpackiego,
ktére wczesniej ogtaszaty postepowanie na te same zadania.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac zmieniona na
podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficienta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznoSc
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore
sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Widrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat



réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkursoéw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnoSc koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w
uzasadnionych przypadkach |IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione przez
Gmine Ustrzyki Dolne wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2019 r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0061/17, wybranego
do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwoj OZE — projekty
parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
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