UCHWALA Nr 454 /1 9495/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 lipca 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 realizowanego przez Firme Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowg MAXSTONE Krzysztof Wojcik, Anna Wojcik s.c. w ramach
osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektow ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwoj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwéj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nabdér 2016 (z pézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzagdzajagca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 pn. Wozrost konkurencyjnosci firmy
MAXSTONE s.c. w Bratkowce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji
kamienia dekoracyjnego gipsowego, realizowanego przez Firme Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowa MAXSTONE Krzysztof Wojcik, Anna Wojcik s.c..

2. Stanowisko, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 454 / 9495/ 18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 17 lipca 2018r.

Stanowisko Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucji
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 realizowanego przez Firme
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowa MAXSTONE Krzysztof Wojcik, Anna Wajcik
s.c. wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Majagc na uwadze prawidlowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci
firmy MAXSTONE s.c. w Bratkowce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji
kamienia dekoracyjnego gipsowego do dnia 31.08.2018 r.

albo
WARIANT II

Nie wyrazic zgody na zmiane terminu zakohczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci firmy MAXSTONE
s.c. w Bratkowce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji kamienia

dekoracyjnego gipsowego
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