UCHWALA Nr 456 / 9522/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16
realizowanego przez Stowarzyszenie ,,DOBRY DOM” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 p0z.913 z p6ézn. zm.), art. 9
ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.), uchwaty nr 117/2550/15
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w
sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
projektéw ze Srodkdédw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
konkursowym w ramach osi lll. Czysta energia dziatania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr
193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca
2016 r. oraz w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy - ocenionych projektow oraz wyboru projektbw do dofinansowania z
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej lil.
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 i
uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13 wrzes$nia
2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 -
2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16, pn. ,Modernizacja energetyczna
budynku warsztatéw rehabilitacji zawodowej i spotecznej oséb niepetnosprawnych
przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie”.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pyd'egiaf-\
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Zatacznik do uchwaty nr 456/9522/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 213/4265/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Modernizacja energetyczna budynku
warsztatow rehabilitacji zawodowej i spotecznej os6b niepetnosprawnych przy
Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie” nr RPPK.03.02.00-18-0033/16.
Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 10 lutego 2017 r. Warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 251 015,02 zi,
— wydatki kwalifikowane wynoszg: 936 619,54 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 796 126,60.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r.,
co bylo zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zakonczyé¢ sie (powinien zosta¢ ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Beneficjent po raz pierwszy zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu z 29 grudnia 2017 r. na 30 czerwca
2018 r. argumentujgc koniecznoscig przeprojektowania instalacji wentylacji
mechanicznej pomieszczen warsztatowych oraz potrzebg przeprowadzenia
dodatkowych procedur administracyjnych zwigzanych ze zmiang uzyskanego
zezwolenia na wentylacje. W zwigzku z uruchomieniem projektu pod nazwag
,Poczekalnia — czas aktywnosci’, ktéry zwiekszat zakres prowadzonej rehabilitacji
zawodowej 0s6b niepetnosprawnych w zaktadzie wraz z zatrudnieniem dodatkowej
grupy oso6b niepetnosprawnych, zaistniata konieczno$¢ reorganizacji posiadanych
warsztatow. Te zmiany spowodowaty zmiany parametrow w projekcie
I uwzglednienie zwiekszonego zapotrzebowania na wymiane powietrza w planowanej
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalinych RPO
(DPI) pismem z dnia 24 stycznia 2018 r. wskazat m.in., zapisy art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 -2020, a takze poinformowat Beneficjenta, ze



przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin wskazany w regulaminie
konkursu (t. o 6 miesiecy). W zwigzku z powyzszym poproszono beneficjenta
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrécenia i niezwtoczne ogtoszenie zamdwienia.

Pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. Beneficjent podtrzymat wnioskowany termin
zakonczenia projektu, tj. 30 czerwca 2018 r.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 396/8300/18 z dnia
6 lutego 2018 r.)

Pismem z dnia 1 czerwca 2018 r., Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” po raz drugi
zwrécito sie z prosbg o przesunigcie terminu zakonczenia projektu do dnia
30 wrzesnia 2018 .

Z uzasadnienia podanego przez Stowarzyszenie wynika, iz wnioskowana
zmiana terminu zakonczenia spowodowana jest napotkanymi trudnosciami w trakcie
wykonywania prac termomodernizacyjnych. Przy ociepleniu dachu okazato sie, iz
materiat konstrukcyjny stropu dachu, na ktéorym ma zostaé podwieszony system
wentylacji wraz z centralami, jest mocno zuzyty i wymaga dokonania dodatkowych
prac polegajgcych na odnowieniu i wzmocnieniu ostabionych fragmentéw dachu oraz
wykonaniu dodatkowego projektu konstrukcyjnego wzmacniajgcego dach.

Jednoczes$nie w piSmie z dnia 28 maja 2018 r. Stowarzyszenie poinformowato,
iz dotychczas w ramach inwestycji, wykonane zostaty nastepujgce prace:

- ocieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych budynku — zaangazowanie 30 %,
- ocieplenie stropodachéw — zaangazowanie 60 %,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /bramy - zaangazowanie 70 %,

- ocieplenie podtogi na gruncie — wykonanie po montazu wentylacji,

- wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem — na etapie realizacji,

- modernizacja instalacji elektrycznej oSwietleniowej budynku — zaangazowanie 30 %
- instalacja fotowoltaiczna — zaangazowanie 50%.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostaé
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru
w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réowniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu. Beneficjent zostat poproszony o ponowne
wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego
maksymalnego skrocenia. Jednoczes$nie poinformowano m.in., ze terminowa
realizacja projektow ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia niezbednego poziomu
certyfikacji w poszczegodinych osiach priorytetowych do konca 2018 r. Osiagniecie



wybranych wskaznikbw rzeczowych i finansowych na wyznaczonym poziomie
pozwoli na uruchomienie srodkdéw rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 6 lipca 2018 r. Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” podtrzymato swoje
stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu informujac, iz wnoszac
swojg prosbe o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 30 wrzesnia 2018 r. dokonat
stosownej analizy i okreslit najkrotszy mozliwy termin prawidtowej realizacji zadania.
W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostaé¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajaca
moze zaakceptowac uchybienie termindéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoéci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktoére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w-kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczacych udzielania zamoéwien publicznych (np.
w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwos$ci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o
ptatno$¢ koncowa) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarébwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-



2020, przyjetego przez Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyigcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania. :

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowa¢é terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku problemoéw z wyborem
wykonawcow zaméwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizaciji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualne;j
oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione

przez Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 do dnia 30.09.2018 r.
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