UCHWALA Nr 456 / 9523 /18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia dokumentacji

niezbednej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu

RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg

oczyszczalni sciekow w Pilznie” realizowanego przez Gmine Pilzno w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w pespektywie finansowej 2014-
2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

uchwaty nr 181/3674/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 maja 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w trybie konkursu ogdlnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4:3 Gospodarka wodno - $ciekowa,
Poddziatanie 4.3.1. Gospodarka S&ciekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

w zwigzku z:

uchwatg nr 275/5482/17 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia

- 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru

projektdw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1
Gospodarka Ssciekowa RPO WP na lata 2014 — 2020.

uchwatg nr 303/6090/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
16 maja 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia
dokumentacji niezbednej do podpisania umoéw o dofinansowanie dla projektéw wybranych
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
Dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1. Gospodarka Sciekowa,
RPO WP na lata 2014-2020.

uchwatg nr 407/8518/18 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 marca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia
dokumentacji niezbednej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu
RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg
oczyszczalni Sciekébw w Pilznie” realizowanego przez Gmine Pilzno w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 27 lipca 2018r. dostarczenia dokumentdéw niezbednych do
podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg oczyszczalni $ciekéw w Pilznie” realizowanego przez
Gmine Pilzno w ramach wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa



kulturowego, Dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka
Sciekowa RPO WP na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjc—;‘g_a__’.g_’\_\
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Zatacznik nr 1 do uchwaly nr 456/9523/18

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 21 Ilutego 2017r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, Dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka
Sciekowa RPO WP na lata 2014 — 2020 projekt nr RPPK.04.03.01-18-0033/16, pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg oczyszczalni $ciekéw w Pilznie” realizowany przez
Gmine Pilzno. Dotychczas jednak umowa o dofinansowanie nie zostata podpisana z uwagi na
brak decyzji o pozwoleniu na budowe obejmujacej caty zakres rzeczowy projektu jak rowniez
opinii Koordynatora ds. Srodowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodnosci z regulacjami
dotyczgcymi oceny oddziatywania na srodowisko.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 13 236 952,50 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 10 759 950,00 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 145 957,50 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
4 090 995,00 zt.

Uchwatg Nr 303/6090/17 z dnia 16 maja 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego
przedtuzyt dla ww. Whnioskodawcy termin ztozenia dokumentéw niezbednych do podpisania
umowy o dofinansowanie do dnia 30 listopada 2017 r. Z podanego wéwczas uzasadnienia
wynikato, iz Gmina Pilzno nie przedtozyta zaréwno decyzji o pozwoleniu na budowe, jak
rowniez opinii Koordynatora ds. Srodowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodnosci
z regulacjami dotyczacymi oceny oddziatywania na Srodowisko ze wzgledu na realizacje
projektu w formule ,zaprojektuj i wybuduj’. Ustalony woéwczas termin nie zostat dotrzymany
przez Beneficjenta.

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r. Gmina Pilzno zwrécita sie z ponowng prosba
o przedtuzenie terminu ztozenia dokumentéw (tj. pozwolenia na budowe/zgtoszenia i opinii
Koordynatora ds. Srodowiska w ramach RPO WP) do dnia 31 marca 2018 r. Wnioskodawca
prosbe o przesuniecie tego terminu uzasadnit trudnosciami w uzgodnieniu trasy sieci
kanalizacyjnej z wtascicielami dziatek, ktérzy pomimo wczes$niej udzielonych zgdd, wycofali je.
Wedtug informacji przekazanych przez Gmine Pilzno z powodu ww. trudnosci i w celu
przy$pieszenia realizacji projektu, zadanie zostato podzielone na dwa niezalezne obszary.
Zgodnie z pismem z 23 listopada 2017 r. dzieki dokonanemu podziatowi realizacja robét
budowlanych w zakresie obszaru pierwszego (budowa sieci kanalizacyjnej) zostata rozpoczeta
jeszcze w 2017 r. Wnioskodawca réwnoczesnie poinformowat, ze przeprowadzit postepowanie
0 udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej
i w dniu 14 lipca 2017r. zostata podpisana umowa z wykonawca, z terminem zakonczenia do
dnia 28 wrzesnia 2018 r. Majgc na uwadze powyzsze Uchwatg Nr 407/8518/18 z dnia
13 marca 2018 r., Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego przedtuzyt dla ww. projektu termin
ztozenia dokumentéw niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie do dnia 31 marca
2018 r. Jednakze w wyznaczonym ponownie przez Instytucje Zarzgdzajgcg terminie
Whnioskodawca przedtozyt tylko prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe i zgtoszenia
rob6t budowalnych obejmujgce caty zakres rzeczowy projektu. W dalszym ciggu brakowato



opinii Koordynatora ds. Srodowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodnosci z regulacjami
dotyczacymi oceny oddziatywania na Srodowisko.

W zwigzku z brakiem opinii Koordynatora ds. Srodowiska, pismem z dnia 30 marca
2018 r., znak PIF7313.20.1.2016 Gmina Pilzno po raz trzeci zwrdcita sie¢ z prosbg
0 przesuniecie terminu ztozenia dokumentow potrzebnych do podpisania umowy do dnia
30 maja 2018r. Prosbe swg Whnioskodawca uzasadnit brakiem deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarke Sciekowa, gdyz w zwigzku ze zmiang przepisow ustawy
Prawo Wodne, zmienit sie organ i sposdb wydawania deklaracji zgodnosSci z celami
Srodowiskowymi. Gmina Pilzno poinformowata, iz pismem z dnia 6 lutego br. zwrécita sie do
Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Jasle o przeprowadzenia oceny wodnoprawne;.
Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle odmowit wszczecia postepowania dot. wydania oceny wodnoprawne;j,
stwierdzajgc brak przepisow prawa okreslajgcych rodzaj inwestycji i dziatan wymagajgcych
uzyskania oceny wodnoprawnej. Brak tego dokumentu uniemozliwit uzyskanie pozytywnej
opinii Koordynatora ds. Srodowiska. Jednoczesnie Wnioskodawca poinformowat, ze roboty
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej sg w zaawansowanej fazie, wykonawca realizuje
zadanie zgodnie z przyjetym harmonogramem i termin zakonczenia realizacji projektu nie jest
zagrozony tj. 31 pazdziernika 2018 r.
Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r., znak PI-VI.433.4.26.2017.GW zwr6cono sie do
Whnioskodawcy o zadeklarowania nieprzekraczalnej daty, w ktorej dostarczy pozytywng opinie

- Koordynatora ds. Ochrony Srodowiska, bowiem jest to juz kolejna proéba o przesuniecie

terminu zlozenia dokumentéow potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.
W odpowiedzi Gmina Pilzno poinformowata (pismo z dnia 27 kwietnia 2018r., znak PIF
7313.20.1.2016), ze wystgpita z kolejnym wnioskiem o wydanie pozytywnej oceny
wodnoprawnej do Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Jasle,
okreslajac nowy termin ztozenia kompletu dokumentéw do 29 czerwca 2018r.

Pismem z dnia 17 lipca 2018 r., znak PIF 7313.20.1.2016 Whnioskodawca zwrdcit sie
z prosbg o przesuniecie terminu dostarczenia dokumentow niezbednych do podpisania umowy
o dofinansowanie do dnia 27 lipca 2018r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz
w zwigzku ze zmiang organu i sposobu wydawania deklaracji zgodnosci z celami
Srodowiskowymi wystgpity nieprzewidziane trudnosci zwigzane z wydaniem ww. deklaracji.
Jednak w dniu 29 czerwca 2018 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Jasle wydato informacje w zakresie wptywu przedsiewziecia na cele Srodowiskowe.
Pismem z dnia 2 lipca 2018 r. oraz pismem z dnia 16 lipca 2018 r. Gmina Pilzno ztozyta
w Departamencie Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego uzupetnione dokumenty do
weryfikacji celem uzyskania pozytywnej opinii Koordynatora do spraw Srodowiska w ramach
RPO WP w zakresie zgodnosci z regulacjami dotyczgcymi oceny oddziatywania na Srodowisko.

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na dostarczenia dokumentoéw niezbednych do podpisania

umowy o dofinansowanie do 27 lipca 2019 .
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