UCHWALA Nr 456 / 9524 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0097/16
pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce poprzez rewaloryzacje
wzgorza patacowego”, realizowanego przez Gmine Oleszyce, w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.),

— Uchwaty Nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw . do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 stycznia 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0097/16 pn. ,Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce
poprzez rewaloryzacje wzg6rza patacowego”, realizowanego w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie
4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 456/9524/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce poprzez rewaloryzacje wzgorza
patacowego” realizowany przez Gmine Oleszyce. Montaz finansowy ww. projektu
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos$¢ projektu wynosi: 2 618 908,22 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 2 607 223,22 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2216 139,70 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
402 768,52 zt

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 18 sierpnia 2017r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Przyjety
pierwotnie' przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania
4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do
konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 20 czerwca 2018 r., Beneficjent zwrécit sie z prosba
o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2019 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest licznymi odkryciami materiatow pirotechnicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
robét jak i osdb (granaty reczne, miny piechotne), ktére spowodowaty przerwy
w realizacji zadania. Wedtug Beneficjenta istnieje duze prawdopodobienstwo
wystgpienia innych materiatdw wybuchowych. Dlatego konieczne jest prowadzenie
badan z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy udziale specjalistycznego sprzetu
w celu wyeliminowania zagrozen dla zycia i zdrowia. Ponadto Beneficjent
poinformowat, iz roboty budowlane w projekcie realizowane sg pod $cistym nadzorem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu a Wykonawca
w trakcie realizacji rob6t ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z zaleceniami tego
organu. Z uwagi na fakt, ze prace te majg charakter badan, a w efekcie odkryc
archeologicznych, nie mozna wedtug Beneficjenta przewidzie¢ dalszych odkry¢ i ich
rangi oraz zalecen Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o0 3 miesigce poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 29 czerwca 2018r.,



znak PI-VI1.433.4.85.2017.GW, zwrocit sie z proSbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 6 lipca 2018 r.) Beneficjent poinformowat, iz
podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu do 31 stycznia
2019 r. Ponadto ponownie zwrécit uwage, iz zmiana terminu zakonczenia wynika
z zaistnieniem okolicznoSci nieprzewidzianych i niezaleznych od Stron, ktérych
konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (odkrycie materiatébw wybuchowych
» takich jak granaty reczne, miny piechotne oraz odkrycia archeologiczne).

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (zfozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakornczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograrnow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem. '



Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017r.,, celem unikniecia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na fto, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 stycznia 2019 .




