UCHWALA Nr 456 / 9525/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16

realizowanego przez Gmine Glogow Matopolski, w ramach osi priorytetowej VI

,»SpOjnos¢ przestrzenna i spoteczna”, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogodlne, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020
(Dz. U. 22017 r., poz. 1460 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 117/2554/15 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2015 r., w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskédw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spojnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatania
6.4.1 Przedszkola, poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz
PWSZ, poddziatania 6.4.3 Szkolnictwo ogdlne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

w zwigzku z:

- Uchwatg nr 188/3843/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia 21
czerwca 2016r. oraz wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI
SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdine, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2018r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 pn. ,Budowa szkolnej hali sportowej
w Zespole Szkét w Pogwizdowie Nowym®, realizowanego przez Gmine Gtogow
Matopolski, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w trybie konkursowym, w ramach osi priorytetowej VI ,Spdjnosé
przestrzenna i spoteczna” dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna RPO WP na lata
2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem po/djgc;j'a-.\,\_‘
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 456/9525/18

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 lipca 20138r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 pn. ,Budowa szkolnej hali sportowej
w Zespole Szkét w Pogwizdowie Nowym” realizowany przez Gmine Gtogéw
Matopolski, zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, Uchwatg
nr 188/3843/16  Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
21 czerwca 2016r. Powyzszy projekt zostat ztiozony w ramach naboru
nr RPPK.06.04.03-1Z-00-18-001/15 opublikowanego w dniu 26 listopada 2016 r.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang w dniu 29 sierpnia 2016 r.,
catkowita wartoS¢ projektu wynosi 2414 085,86 2z, natomiast dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 944 521,80 zt.
Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 30 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 .

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca marca 2018 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta w aplikacji SL2014,
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie gtéwnego zadania
w projekcie (budowa szkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie
Nowym) nastgpito 29 wrzesnia 2015 r. tj. okoto 2 miesigce przed ogtoszeniem naboru
nr RPPK.06.04.03-12-00-18-001/15. W ogtoszonym przez Gmine Glogéw Matopolski
ww. postepowaniu, pierwotny termin zakonczenia zadania pn. ,Budowa szkolnej hali
sportowe] w Zespole Szkét w Pogwizdowie Nowym”, zostat przewidziany na dzien 30
czerwca 2018 r. Przyjety w postepowaniu przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas o 3 miesigce poza termin zakonczenia okreslony w Regulaminie Konkursu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
zostat wytoniony wykonawca robét, z ktorym w dniu 6 listopada 2015 r. Gmina Gtogow
Matopolski podpisata umowe nr Bl.272.62.2015. W umowie tej strony ustality termin
zakonczenia robdét budowlanych zgodnie z terminem okreslonym w ogftoszeniu o
udzieleniu zamowienia tj. 30 czerwca 2018 r.

Aby spetni¢ wymagania konkursowe w ramach naboru nr RPPK.06.04.03-1Z-00-
18-001/15 dla ww. projektu, Gmina Gtogéw Matopolski zwrécita sie z prosbg
do wykonawcy robdét o skrocenie pierwotnego terminu zakonczenia budowy.
Wykonawca zgodzit sie na zmiane ww. terminu i w dniu 12 lipca 2016r. zostat
podpisany aneks do umowy z wykonawcg, w ktérym strony skrocity termin zakorniczenia
robo6t budowlanych o 5 miesiecy tj. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Pismem z dnia 3 pazdziernika 2017 r., znak PR.042.8.3.2016.MP, Gmina
Gtogow Matopolski zwrécita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
ww. projektu do dnia 31 sierpnia 2018r. (. o 5 miesiecy poza date zakonczenia



okreslong w Regulaminie Konkursu). Wnioskowana zmiana terminu byta konsekwencjg
prosby wykonawcy zadania (Firmy Budowlanej ,LISBUD”), ktéry pismem z dnia
11.09.2017 r. zwrécit sie do Gminy Gtogéw Matopolski o zmiane terminu zakonczenia
ww. inwestycji. Przyczyng opoznien wskazang przez wykonawce robo6t budowlanych
byt brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej w branzy budowlanej, zaobserwowany
wowczas na terenie wojewodztwa podkarpackiego. Braki kadrowe doprowadzity do
spowolnienia prac budowlanych, a tym samym do nieterminowej realizacji zatozonego
harmonogramu przedsiewziecia.

Majgc na uwadze powyzsze Uchwatg Nr 391/8173/18 z dnia 16 stycznia
2018 r., Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie do dnia 31
sierpnia 2018 r. terminu zakonczenia realizacji projektu.

Pismem z dnia 26 czerwca 2018 r., znak PR.042.8.5.2016.PD, Gmina Gtogow
Matopolski zwrocita sie ponownie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
ww. projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. ({. o 9 miesiecy poza date zakonczenia
okreslong w Regulaminie Konkursu).

Beneficjent wyjasnit, iz zmiana terminu realizacji projektu wynika z
niedotrzymania terminéw realizacji przedmiotu umowy przez wykonawce — Firme
Budowlang ,LISBUD". Zgodnie z umowg nr Bl.272.62.2015 zawartg pomiedzy Gming
Gtogdébw Matopolski a firmg ,LISBUD” oraz podpisanymi aneksami do ww. umowy,
wykonawca miat zakonczy¢ realizacje zadania do 30 czerwca 2018 r. Jednakze stan
zaawansowania robo6t nie pozwolit na zakonczenie prac w terminie. W zwigzku z tym
Gmina Gtogdéw Matopolski poinformowata o konieczno$ci naliczania kar umownych za
kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy. Na dzien 25 czerwca 2018 roku
przedstawiono do refundacji wydatki umozliwiajgce wyptate dotacji w kwocie
526 989,65 zt z catkowitej wartoSci przyznanej dotacji 944 521,80 zt (. 55,79%).
Aktualnie zaangazowanie rob6t budowlanych na miejscu budowy pozwala
zafakturowac okoto 200 tys. zt, a do potowy sierpnia br. wedtug zapewnien wykonawcy
zostang zakonczone prace, ktére pozwolg do konca sierpnia br. rozliczy¢ catg wartos¢
przyznanego dofinansowania. Pozostate roboty budowlane stanowigce Kkoszt
niekwalifikowany w projekcie wediug zapewnien wykonawcy powinny zostac
zakonczone do konca wrzesnia br. Przyczyng opdznien wedtug Beneficijenta sg
przejsciowe trudnosci finansowe wykonawcy, wzrost cen materiatébw budowlanych, a
takze brak wykwalifikowanych robotnikéw budowlanych, ktére doprowadzity do
spowolnienia prac, a tym samym do nieterminowej realizacji zatozonego
harmonogramu przedsiewziecia. Mimo to wykonawca deklaruje dalszg cheé¢ realizaciji
przedmiotu umowy i zakonczenie jej zgodnie z ofertg. Beneficjent nadmienia, iz po
analizie zaistniatej sytuacji, wypowiedzenie umowy dotychczasowemu wykonawcy
robot budowlanych oraz przeprowadzenie nowego postepowania przetargowego w celu
wytonienia kolejnego wykonawcy, nie przyspieszytoby realizacji inwestycji, a wrecz
przeciwnie doprowadzitoby do jeszcze dalszego przesuniecia terminu. Ponadto
Beneficijent zaznacza, ze rozwigzanie takie przyczynitoby sie do znacznego wzrostu
kosztow budowy w zwigzku z obecnym poziomem cen na rynku ustug budowlanych.

W 2zwigzku z zaistniatg sytuacjg Beneficjent chcgc zrealizowa¢é omawiang
inwestycje przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnych kosztéw, wystgpit do Instytucji
Zarzadzajgcej z wnioskiem o przedtuzenie terminu jej zakonczenia (tj. ztozenia wniosku
o ptatnos¢ koncowg) do 31 grudnia 2018 r.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rébwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow o
dofinansowanie projektow ze sSrodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatnosc¢ koncowg)
w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicjia kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na
to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych S$rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow
zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze
wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do
umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu
RPPK.06.04.03-18-0074/16 do dnia 31 grudnia 2018 r.
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