UCHWALA Nr 457 / 9564 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17
pn. ,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Baranow
Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gmine
Baranéw Sandomierski w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
- realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
— Uchwaty Nr 410/8577/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
‘ z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
-Miejskich Obszarow Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
"I dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania
4.3.1 Gospodarka sciekowa RPO WP na lata 2014-2020.

- Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
; Reglonalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 pazdziernika 2020r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. ,Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej
w aglomeracji Baranédw Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
I dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$Sciekowa, poddziatania
4.3.1 Gospodarka $Sciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 457/9564/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 31 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2018 r. Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
410/8577/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Poprawa
gospodarki wodno-$ciekowe] w aglomeracji Baranéw Sandomierski w ramach MOF
Tarnobrzeg” realizowany przez Gmine Baranéw Sandomierski.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 44 680 300,00 z,

2) wydatki kwalifilkowane wynosza: 33 899 220,32 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 28 814 337,23 4,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 15 865 962,77
zt. %

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 29 czerwca 2018r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 9 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.
Przyjety  pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wn.ioskc')w o dofinansowanie W, ramach
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatno$¢ koncowg) w terminie do korica grudnia 2019 r.

Pismem 2z dnia 3 lipca 2018 r., Beneficient zwrécit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2020 r.
W uzasadnieniu napisat, iz ze wzgledu na duzy zakres inwéstycji oraz w celu
rozszerzenia katalogu potencjalnych wykonawcow, ogtaszajgc zamowienie na
realizacje przedmiotowego zadania podzielit je na pieé¢ czesci. Do trzech czesci
zamowienia (1j. 1, 4 i 5) Beneficjent wytonit wykonawcow, natomiast do pozostatych
czesSci zamowienia (). 2 i 3) pomimo dwukrotnie ogtaszanego przetargu nie udato mu
sie wytoni¢ wykonawcoéw. Jak wyjasnia spowodowane to byto znacznym wzrostem cen
oferowanych przez wykonawcéw. Z dalszych wyjasnien wynika, iz Gmina
przeprowadzita analize przyczyn znacznego wzrostu cen (tj. o ok. 40%) w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i ustalita, iz przyczyng wzrostu cen jest duza ilos¢
zlecen sktadanych firmom z branzy sanitarnej. Do potowy 2019 r. firmy te majg
zapetniony ,portfel zamowien”. Gmina wyjasnia rowniez, iz firmy przystepujace do
kolejnych przetargbw w oferowang cene wliczajg ewentualne kary umowne, ktére
mog3g zostac¢ im naliczone na skutek zaktadanych opdznien w realizacji zadan.

Przesuniecie terminu realizacji projektu do listopada 2020 r. - wedtug
Beneficjenta — z uwagi na niewielkie zakontraktowanie przez firmy rob6t na rok 2020,



bedzie mie¢ korzystny wptyw na wysoko$¢ ofertowych cen przy zachowaniu wysokiej
jakosci wykonywanych robét

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o 11 miesiecy poza ramy czasowe okres$lone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 12 lipca 2018r., znak
PI-XI11.433.4.28.2018.BM, zwrocit sie z proSba o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod kgtem jego maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 18 lipca 2018 r.) Beneficjent skréocit pierwotnie
planowany termin zakonczenia realizacji projektu z 30 listopada 2020 na 31
pazdziernika 2020 r. Ponadto ponownie podkreslit, iz zmiana terminu zakonczenia
zwigzana jest z drastycznym wzrostem kosztdw realizacji zadan kanalizacyjnych.
Powotat sie réwniez, na przeprowadzong analize sytuacji na rynku ustug w sektorze
budownictwa sanitarnego, stwierdzajgc, iz firmy dziatajgce w ww. branzy majg juz
zakontraktowane roboty na okres przynajmniej do potowy roku 2019. A wiec jak
stwierdza Beneficjent nie jest mozliwa realizacja przedmiotowego zadania w terminie
okreslonym we wniosku o dofinansowanie. Natomiast dgzenie do jak najszybszego
jego zakonczenia moze mie¢ jedynie negatywny wptyw na jakoS¢ wykonywanych prac,
jak rowniez ,przyttoczy¢” finansowo budzet Gminy Barandéw Sandomierski.

Wobec powyzszego — wedtug Beneficjenta — realnie mozliwe rozpoczecie prac
budowlanych dotyczgcych 2 i 3 czesci zamodwienia, w stosunku do ktérych nie udato
sie wytoni¢ wykonawcow bedzie mozliwe dopiero w drugiej potowie 2019 r., a podane
przyczyny przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu sg aspektem
wyjatkowym i w petni uzasadniajgcym wydtuzenie wspomnianego terminu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzagdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakonczona (zfozony wniosek o pfatno$c
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w requlaminie konkursu. Jak wigec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wyfgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poOZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkoéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31
pazdziernika 2020 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. ,Poprawa
gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Baranow Sandomierski w ramach MOF
Tarnobrzeg”.
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