UCHWALA Nr 457 /1 9567 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17
pn. ,,Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Iwoniczu Zdroju”,
realizowanego przez Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z pdzn. zm.),

— Uchwaty Nr 413/8638/18 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego
regionu RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2021r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17 pn. ,Rozbudowa Centrum Rehabilitacji
Rolnikbw KRUS w Iwoniczu Zdroju”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia: -
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 457/9567/18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 lipca 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
413/8638/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatlu endogenicznego regionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
,Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu Zdroju” realizowany przez
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 8 439 646,63 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 8 439 646,63 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 173 699,60 zi,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 1 265 947,03 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 27 kwietnia 2018 r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r. Przyjety pierwotnie
przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskédw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do
konca marca 2020 r. _

Pismem =z dnia 20 lipca 2018 r., Beneficijent zwrécit sie z prosbhg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2021 r.
W uzasadnieniu prosby Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest
uniewaznieniem dwoch przeprowadzonych postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych.
Uniewaznienia te byly spowodowane zbyt wysokimi, przekraczajgcymi warto$¢ szacunkowg
zadan, cenami oferowanymi przez wykonawcdw. Przesuniecie terminu realizacji do konca
wrzesnia 2021 roku - wedtug Beneficjenta — pozwoli zainteresowac inwestycjg szersze grono
potencjalnych Wykonawcow, co obnizy cene inwestycji.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o0 osiemnascie miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu,
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 24 lipca 2018 .
zwrocit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi przestanej w tym samym dniu tj. pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
Beneficjent poinformowat, iz podtrzymuje zaproponowany termin zakonczenia realizacji
projektu, tj. 30 wrzesnia 2021 r. Przesuniecie terminu realizacji zadania jest, zdaniem
Beneficjenta, niezbedne i uzasadnione, szczegdlnie z wuwagi na zakonczone
niepowodzeniem juz 2 przetargi, konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie m.in.
warunkow czasowych realizacji przedsiewziecia co pozwoli rozszerzy¢é grono potencjalnych
wykonawcow jednoczesnie obnizajgc cene inwestycji.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
mozZe zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego



przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem
terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci Ilub dziatania sily wyzszej powodujgcych koniecznosé
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekScie prawidfowosSci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziaftu
w postepowaniuy)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna
zostac zakonczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica
pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres  realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktore- docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okres$lonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem uniknigcia walpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,
Zze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)’.

W' konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamoéwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,

wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 wrzesnia 2021 r. dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17 pn. ,Rozbudowa

Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Ilwoniczu Zdroju”.
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