UCHWALA Nr 459 /9596 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 sierpnia 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0010/17
realizowanego przez Gmine Nowa Sarzyna w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 913 z pdézn. zm.), art.
9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 oraz uchwaly nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych .
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzes$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30
listopada 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0010/17, pn. ,Montaz i instalacja
odnawialnych zroédet energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowa
Sarzyna”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4




Zatacznik do uchwaty nr 459 / 9596 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0010/17 pn. ,Montaz i instalacja odnawialnych
zrédet energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowa Sarzyna’”,
realizowany przez Gmine Nowa Sarzyna, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg
nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29
sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach dziatania 3.1 Rozwoj OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020,
zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17
z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 pazdziernika
2017r. Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 12 790 019,63 z,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 11756 950,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9992 231,79 zt,
4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wart. ‘

catkowitej projektu) wynosi: 2797 787,84 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 13 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16,
w ramach dziatania 3.1 Rozwd] OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektdw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca grudnia
2018r.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r., znak FU.042.3.2018, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada
2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Beneficjent w ww. piSmie wyjasnit, iz pierwsze postepowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego zostato uniewaznione w dniu 6 kwietnia 2018 r.
W przeprowadzonym drugim postepowaniu Gmina Nowa Sarzyna podzielita caty
zakres projektu na cztery czeSci. W ramach czesci 1 dot. dostawy i montazu
kolektorow stonecznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna nie wptyneta zadna oferta.
W czesci 4 dot. dostawy i montazu ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa
Sarzyna wptyneta jedna oferta, ale Zamawiajgcy odrzucit oferte zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, natomiast cze$¢ 3 dot. dostawy
i montazu pomp ciepta w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Nowa Sarzyna od dnia otwarcia ofert jest na etapie sktadania wyjasnien.



Wskazany w ogtaszanym postepowaniu krotki termin realizacji moze przyczynic
sie do braku zainteresowania potencjalnych wykonawcow. Dodatkowo, duza liczba
instalacji oraz konieczno$é szybkiego montazu moze spowodowac brak nalezytej
starannosci i jakosci w wykonaniu instalacji przez Wykonawcow.

Beneficjent zwrdécit rowniez uwage, ze ogtoszenie zamédwienia publicznego jest
dtugotrwatg procedurg, ktéra znacznie wydtuzy czas realizacji przedsiewziecia.

Ponadto wskazat, iz ze wzgledu na niekorzystne warunki pogodowe w okresie
zimowym, skutkujgce niemoznoscig wykonania roboét, prace montazowe zostang
wstrzymane. :

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 20 lipca 2018 r. wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spoéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru
w sposob, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 11 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrécenia. JednoczesSnie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegolnych osiach priorytetowych do konca
2018r. Osiggniecie  wybranych  wskaznikow rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkow rezerwy wykonania.

Pismem z dnia 23 lipca 2018 r. znak FU.042.3.2018 Gmina Nowa Sarzyna
po przeprowadzonej analizie podtrzymata wnioskowany termin zakonczenia realizaciji
projektu, tj. do dnia 30 listopada 2018 r., wyjasniajgc, ze wskazany termin pozwoli
na rzetelng i prawidtowa realizacje projektu.

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidtowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwieri  publicznych
(np. w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulamindéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o pfatno$c koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w -ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakornczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Zze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu
na pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Nowa Sarzyna wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0010/17 pn.” Montaz i instalacja
odnawialnych Zrodet energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowa
Sarzyna” do dnia 30 listopada 2019 r.



