UCHWALA Nr 459 / 9597 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 sierpnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Mobilny
MOF Stalowej Woli” nr RPPK.05.04.00-18-0004/16 realizowanego przez Gmine
Stalowa Wola w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 198/4036/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
nalata 2014 - 2020 oraz w zwigzku z uchwatg nr 291/5847/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwaty nr 283/5641/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektdbw oraz wyboru projektow do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski
(konkurs dedykowany), RPO WP na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 sierpnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0004/16, pn. ,Mobilny MOF Stalowej Woli"
wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna,
dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany) Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.



§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.
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Zatacznik do uchwaly nr 459 / 9597 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Mobilny MOF Stalowej Woli", nr RPPK.05.04.00-18-0004/16
realizowany przez Gmine Stalowa Wola zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg
nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
14 marca 2017 r. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 24 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z aneksem nr RPPK.05.04.00-18-0004/16-02 warto$¢ projektu przedstawia
sie nastepujaco:

— warto$¢ ogo6tem wynosi: 46 180 604,02 zt,
— wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 37 993 174,47 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 32 294 198,19 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 8 maja 2017 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach
dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konica pazdziernika 2018 r.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwatg nr 422/8812/18 Zarzad Wojewodziwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji ww. projektu do dnia
31 marca 2019 r.

Pismem 2z dnia 26 lipca 2018 r., Beneficient zwrécit sie z prosbag
o ponowne wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektiu do dnia
30 wrzesnia 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe Kkoniecznoscia ponownego
ogtoszenia postepowania przetargowego na realizacje zadania pn. ,Zakup systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej”.

W ww. piSmie Beneficjent wyjasnit, iz w ramach ogtoszonego postepowania
przetargowego uzyskat oferte, ktéra z powodu jej niezgodnosci z SIWZ podlegata
odrzuceniu. Ponadto jej warto§¢ znacznie przekraczata budzet jaki Beneficjent
planuje przeznaczy¢ na sfinansowanie ww. zadania.

W dniu 11 lipca 2018 r. Beneficjent przystgpit do negocjacji w trybie zamoéwienia
z wolnej reki. W wyniku przeprowadzonych z Wykonawcg negocjacji, Gminie Stalowa
Wola nie udato sie ustali¢ ceny za realizacje niniejszego zaméwienia zblizonej
do wartosci zawartej w budzecie Zamawiajgcego.

Z przedstawionego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, ze ponowne
uruchomienie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem
obecnych terminéw realizacji projektu, skutkuje zamieszczeniem w dokumentacji
technicznej zbyt krotkiego terminu na zrealizowanie zamowienia.



Beneficjent zwrécit uwage, ze ze wzgledu na ditugotrwatg procedure
przygotowania dokumentacji przetargowej oraz z uwagi na stopien ztozonosSci
projektu, zachowanie obecnego terminu spowoduje nie zgtoszenie sie Wykonawcdow
lub zgtoszenie ofert znacznie przekraczajgcych warto$¢ zadania.

Dodatkowo Zamawiajgcy wyjasnit, ze celu rzetelnego wytonienia Wykonawcy,
postanowit podzieli¢ postepowanie przetargowe na dwie czesci, co zapewni wiekszg
konkurencyjnos¢ oraz uzyskanie ofert kwotowo zblizonych do warto$ci oszacowanej
przez Beneficjenta.

Pismem =z dnia 30 lipca 2018 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO zwrécit uwage, iz jest to kolejna prosbha o wydtuzenie
terminu realizacji projektu oraz wskazat m.in., iz zgodnie z art.52a ustawy
0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 -2020 umowa o dofinansowanie moze zostac
zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteriow wyboru
w sposdb, ktéry skutkowatby negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego,
wydtuzenie moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach.
Wskazano réwniez, ze przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin
wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 5 miesiecy). Beneficjent zostat poproszony
o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji projektu pod
katem jego maksymalnego skrécenia. Jednocze$nie poinformowano m.in.,
ze terminowa realizacja projektbw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegolnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikdw rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie Srodkéw rezerwy wykonania.

W odpowiedzi z dnia 31 lipca 2018 r. Gmina Stalowa Wola po przeprowadzonej
analizie ponownie zwrécita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 sierpnia 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktérym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzqdzajqca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamodwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektéow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakorczona (ztozony wniosek
o ptatnos$¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
requlaminu miaty za zadanie naktfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji  inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwic
zakoniczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemow z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Stalowa Wola wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu pn. ,Mobilny
MOF Stalowej Woli” nr RPPK.05.04.00-18-0004/16 do dnia 30 sierpnia 2019 r.
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