UCHWALA Nr 459 / 9599/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 sierpnia 2018r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. ,,Zwiekszenie dostepnosci do edukacji
przedszkolnej poprzez budowe niepublicznego przedszkola w miejscowosci
Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza tukasza Hatajko prowadzacego
dziatalnos¢ oswiatowa pod nazwa: Niepubliczna Placowka Oswiatowo-
Wychowawcza ,,Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI
Spoéjnosé¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,

Dziatajgc na podstawie:,

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

uchwaty nr 117/2554/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia .z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju . Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatania
6.4.1 Przedszkola, poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz
PWSZ, poddziatania 6.4.3 - Szkolnictwo ogdlne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

w zwigzku z:
— uchwatg nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnosé przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP
na lata 2014-2020,

uchwatg nr 188/3842/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3839/16 z dnia 21
czerwca 2016 r. oraz wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,

uchwatg nr 279/5548/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spojno$¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany uchwaty nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do 30 maja 2020 r. terminu zakonczenia realizagcji
projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. ,Zwiekszenie dostepnosci do edukagji
przedszkolnej poprzez budowe niepublicznego przedszkola w miejscowosci Krasne”
realizowanego przez Pana Mateusza tukasza Hatajko, zam. ul. Nowosgdecka 18 m.
15, 35-505 Rzeszow, prowadzgcego dziatalno$¢ o$wiatowa pod nazwa: Niepubliczna
Placowka Oswiatowo-Wychowawcza ,Klub Juniora” w Rzeszowie, w ramach osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4 | |

Uchwata wchodzi w zyCIe z dnlem podjega
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Zatacznik do Uchwaty Nr 459/9599/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 7 sierpnia 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 czerwca 2017 r, zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu pn.
~Zwiekszenie dostepnosci do edukacji przedszkolnej poprzez budowe niepublicznego
przedszkola w miejscowosci Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza tukasza
Hatajko, prowadzgcego dziatalno$¢ oswiatowg pod nazwa: Niepubliczna Placéwka
Oswiatowo-Wychowawcza ,Klub Juniora” w Rzeszowie.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 1439 934,46 zi,
2) wydatki kwalifikowane: 895 671,72 zt,
3) dofinansowanie z EFRR: 761 320,92 zi,

4) wktad wtasny w wyd. ogotem: 678 613,54 zi.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, realizacja projektéw w ramach naboru
nr RPPK.06.04.01-1Z-00-18-001/15 powinna zostaé zakornczona do korica marca 2018
r. W przypadku projektéw wybranych do dofinansowania z listy-rezerwowej, Zarzad
Wojewddztwa uchwatg nr 279/5548/17 z dnia 28 lutego 2017 r., wyrazit zgode (w
uzasadnionych przypadkach) na wydluzenie terminu ziozenia wniosku
o ptatno$¢ konicowg nie dtuzej niz do konca wrzesnia 2018 r.
W przypadku przedmiotowego projektu, ktéry witasnie zostat wybrany z listy
rezerwowej, aktualnie obowigzujgcy termin zakorczenia jego realizacji, wskazany
w umowie o dofinansowanie zaktada zakonczenie projektu do 31 sierpnia 2018 r.
Termin ten jest zgodny z terminem zakonczenia okreslonym w ww. uchwale.

Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do wrzesnia 2020 r. Beneficjent przedstawit
problemy wynikajgce z realizacji rob6t budowlanych dotyczacych budowy budynku
ustugowego z czescig mieszkalng wraz z przylegtg infrastrukturg. Wykonawcg tych
robét jest M.ILM. BUD Sp. z o.0. z siedzibg w Wigzownicy. Zgodnie z umowg ww.
roboty miaty by¢ zrealizowane do 31 lipca br. Stan zaawansowania rob6t na dzien 20
czerwca br. beneficjent okresla na 48%. Pomimo podejmowanych przez beneficjenta
staran w celu przy$pieszenia przez wykonawce prowadzonych prac, wykonawca do
20 czerwca br. nie przystgpit do zakonczenia pozostatych prac objetych umows.
W dniu 25 czerwca br. beneficjent postanowit odstgpi¢ od umowy z wykonawcg
Z jego winy.

W zwigzku z powyzszym termin zakonczenia realizacji projektu do 31 sierpnia
2018 roku stat sie niemozliwy. Potrzeba wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu wynika z koniecznosci zakonczenia procedury odstgpienia od umowy



z dotychczasowym wykonawca, przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych
dotychczas robdét budowlanych oraz wytonienie nowego wykonawcy. Po
przeprowadzeniu negocjacji polegajgcych na ewentualnym skréceniu okresu
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu, beneficjent w piSmie z dnia 23
lipca 2018 r. podtrzymat wnioskowany termin do 30 maja 2020 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw. _
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisoéw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (zftozony wniosek o ptatnosc
koncowa) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych



Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wyfgcznie na
etapie wyboru projektoéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi
na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamdwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong przez Beneficjenta sytuacje zwigzang

z realizacjg rob6t budowlanych, Zarzgd Wojewo6dztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 maja 2020 r.
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