UCHWALA Nr 460 / 9648 / 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonniczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,,Poprawa infrastruktury sciekowej w Gminie
Miejskiej Dynow-budowa kanalizacji sanitarnej — etap lll wraz z budowa,
przebudows i rozbudowa miejskiej oczyszczalni Sciekow w Dynowie”
realizowanego przez Gmine Miejska Dynow w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 1 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431)

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru  projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1V
Ochrona Srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 30 kwietnia 2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,Poprawa infrastruktury $ciekowej w
Gminie Miejskiej Dyndéw-budowa kanalizacji sanitarnej — etap Il wraz z budowsa,
przebudowg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni Sciekow w Dynowie” realizowanego
przez Gmine Miejskg Dynéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjec:la* " ¢ /-#)J LA
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Zatacznik do Uchwaty Nr 460/9648/18
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu pn.
,Poprawa infrastruktury Sciekowej w Gminie Miejskiej Dynoéw-budowa kanalizacji
sanitarnej — etap Il wraz z budowa, przebudowsg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni
Sciekow w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejskg Dynow.

W wyniku podpisanych anekséw do umowy o dofinasowanie w dniu 28 czerwca
2017 r. oraz 20 czerwca 2018 r. montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartoS¢ projektu: 15 646 777,22 zi,
2) wydatki kwalifikowane: 11 045 245,51 zt,
3) dofinansowanie z EFRR: 9 388 458,66 zt,
4) wktad wtasny w wyd. ogotem: 6 258 318,56 zt.

Pierwotnie termin zakonczenia realizacji projektu wskazany w umowie
o dofinasowanie miat nastgpi¢ 28 wrzes$nia 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 9 lipca br. zwr6cit sie z prosba o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r. Beneficjent rownolegle do
projektu budowy kanalizacji realizuje réwniez projekt obwodnicy Dynowa.
Przeanalizowano dokumentacje budowlang obydwu inwestycji i stwierdzono kolizje
projektowanej obwodnicy z budowg kanalizacji. Po ostatecznym ustaleniu przez
wszystkie strony realizujace projekt obwodnicy Dynowa nastgpita konieczno$é
przeprojektowania trasy kanalizacji. Dodatkowo cze$¢ mieszkancoéw wycofata swojg
zgode na pierwotnie projektowany przebieg trasy kanalizacji co réwniez wymaga
przeprojektowania jej przebiegu. Beneficjent zobowigzat sie do dostarczenia nowe;j
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na zmiany w | kwartale 2019 r.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 7 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 23 lipca br., znak PI-
VI1.433.4.23.2017.LN zwrécit sie z prosSbhg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia.

Pismem z dnia 30 lipca br. Beneficjent podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢



zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystagpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych
dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1
przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisbw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (zfozony wniosek o ptatnosé
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwenciji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, zZe zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem



wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 kwietnia 2019 .
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