UCHWALA Nr 460/ 9652/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Poprawa
jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” nr
RPPK.05.04.00-18-0006/16 realizowanego przez Gmine Miejska Mielec
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaly
nr 198/4036/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektow ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz . wyboru -projektow do dofinansowania z Europejskiego- Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
nalata 2014 — 2020, uchwatg nr 291/5847/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr
283/5641/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16, pn. ,Poprawa jakosSci
funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” wybranego do
dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.4
Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany) Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marsza%kgyvn WOJewodztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik do uchwaty nr 460 / 9652 /18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 sierpnia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa jako$ci funkcjonowania systemu transportu publicznego
dla MOF Mielec”, nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 realizowany przez Gmine Miejskg
Mielec zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. Umowa o
dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 maja 2017r. Montaz
finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogoétem wynosi: 44 976 719,78 zt,
— wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 35 100 161,03 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 29 835 136,78 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany w
okresie od 27 lipca 2015 r. do 26 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé¢ koncowag) w
terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 lipca 2018 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 31 marca 2019 r., argumentujgc
swojg prosbe wystepujgcymi problemami z Wykonawcg zadania dotyczgcego
budowy zaplecza technicznego do obstugi taboru transportu publicznego. Beneficjent
ma uzasadnione obawy, co do terminowego wykonania przedmiotowego
zamowienia. Obawy wynikajg z problemoéw Wykonawcy zwigzanych z finansowaniem
robot realizowanych w ramach inwestycji. W dniu 20 lipca br. Gmina dokonata
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robét — firmy
BALKAR Technology Sp. z o.0. Ponadto Beneficjent poinformowat, ze Wykonawca
blokuje ptatnosci poprzez niewystawianie faktur za odebrane prace. Gmina otrzymata
od komornika dwa zajecia wierzytelnosci wynikajgce z umowy zawartej na realizacje
ww. zadania. Jednocze$nie w ocenie inspektora nadzoru nastgpito znaczne
spowolnienie tempa prac inwestycji. Wobec powyzszego, Beneficjent zaktada ryzyko
wystgpienia koniecznosci odstgpienia od umowy z Wykonawcg, badz tez w opinii
Gminy, sam Wykonawca moze odstgpi¢ od dalszej realizacji zamowienia.

Pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r. Departament Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO wskazat, iz zgodnie z art.52a ustawy o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 umowa o dofinansowanie moze zosta¢ zmieniona, w przypadku gdy
zmiany nie wptywajg na spetnianie kryteribw wyboru w sposéb, ktory skutkowatby
negatywng oceng tego projektu. Poniewaz termin zakonczenia projektu byt
przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego, wydtuzenie moze miec€
miejsce jedynie w wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach. Beneficjent zostat



poproszony o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji
projektu pod katem jego maksymalnego skrocenia. Jednocze$nie poinformowano
m.in., ze terminowa realizacja projektéw ma zasadnicze znaczenie dla osiggniecia
niezbednego poziomu certyfikacji w poszczegdlnych osiach priorytetowych do konca
2018 r. Osiggniecie wybranych wskaznikbw rzeczowych i finansowych
na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie srodkéw rezerwy wykonania.

W odpowiedzi z dnia 8 sierpnia 2018 r. Gmina Miejska Mielec po dokonanej
analizie, podtrzymata wczesniej zaproponowany termin zakonczenia realizacji
projektu tj. do dnia 31 marca 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamodwien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniuy)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
zgfoszonych do konkursu projektow powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnosc¢ koncowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydluzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Miejskiej Mielec wyraza zgode na wydluzenie terminu realizacji projektu
pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF
‘Mielec” nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 do dnia 31 marca 2019 .
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